

Energetische Sanierung Valentin-Ostertag-Schule EFRE Förderantrag



Energetische Sanierung Valentin-Ostertag-Schule

Energetische Sanierungsmaßnahmen mit Gesamtkosten von 3.372.300,- €

- Fassadendämmung
- Dämmung Dach / Dacheindeckung oberste Geschossdecke
- Austausch Fenster / Außentüren / Pfosten-Riegel-Fassaden
- Gebäudeintegrierter sommerlicher Wärmeschutz
- Notwendige Gebäudeautomatisation, Steuerung und Regelung
- Raumluftechnische Anlagen
- Einbau einer Wärmepumpe, zusätzlich PV-Anlage der Stadtwerke

Zusage des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung für die Valentin-Ostertag-Schule (05.03.2026)

- Höhe der Zuwendung: **3.035.070,00 Euro**
 - > 1.348.920 Euro aus EFRE-Mitteln
 - > 1.686.150 Euro aus Mitteln des Landes Rheinland-Pfalz

Umsetzung der Maßnahme bis 15.09.2028

Verwendungsnachweis bis 15.03.2029

nächster Schritt:


**Vergabeverfahren der Planungsleistungen
(Architekt & TGA)**



Ausgangslage Vergabeverfahren

- Änderung der Rechtslage 2023 aufgrund Vertragsverletzungsverfahren
- statt bisher einzelne Betrachtung der einzelnen Planungsaufträge nun Addition notwendig
- Konsequenz: Planungsleistungen ab ca. 1 Mio. € Baukosten regelmäßig europaweit auszuschreiben
- Erleichterung: 20% der Planungsaufträge national möglich, sofern geringer als 80.000€
- Regelverfahren für Planungsleistungen gemäß VgV: Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb, Zeitansatz ca. 4 Monate

Vorgehensweise Verhandlungsverfahren



Zeitschiene Ausschreibung Planungsleistungen:

- Vorbereitung der Unterlagen: Mai/ Juni 2026
- Teilnahmewettbewerb: Juli/ August 2026 (30 Tage)
- Erstangebote: August/ September 2026 (30 Tage)
- Bietergespräche: Anfang Oktober 2026
- Finale Angebote: Oktober 2026
- Vergabe der Aufträge: November 2026

Zeitschiene Planung:

Vorlage Planung Sommer2027

Ausschreibung und Bau: Sommer 2027 bis 15.09.2028, ca. 1 Jahr

