

0.3 Wünsche Ortsteile - Aufgaben

OB Ungstein

Anlage zu TOP 2

#	Priorität	Thema	Finanzierung	geplante Umsetzung	Zuständig	Ergebnis (aktueller Status)
Geplant (1)						
8265	Normal	Befestigung der Fläche vor Glascontainer an der Bleiche	Unterhalt	2025	SG 2.3	<p>siehe Ticket #42614</p> <p>Im Rahmen der Nacharbeiten am Hochwasserschutzprojekt Altenbacher Straße (innerhalb der nächsten 3 Monate) vorgesehen. 12.05.2025, Wey</p> <p>Umsetzung nach Brückenumbau im Bereich Bleiche, ggf. im Winter 2022/2023.</p> <p>Untergrund Glascontainer (Schotter) ist ungünstig; Pflasterung wäre sinnvoll.</p> <p>2/5/2022 OB-Sitzung Planung passt</p> <p>Provisorium im Bereich nördlich der Honigsäckelstraße während des Brückenumbaus i. R. des Hochwasserschutzes. Danach erfolgt Herstellung der Fläche an der Bleiche (= aktueller Stand 20230327).</p> <p>Sg. 2.4, 03.04.2024: Neuer Standort hat sich bewährt.</p> <p>OBR 10.04. Standort ist nur Provisorium. Wunsch-Standort: An der Bleiche.</p>

in Arbeit (13)

#	Priorität	Thema	Finanzierung	geplante Umsetzung	Zuständig	Ergebnis (aktueller Status)
1394	Normal	Planung und Ausführung des Spielbergweges		2026, 2027	SG 2.3	<p>FB 2 20.04.2026: Der Plan befindet sich aktuell in der Aufstellung (Planauslage läuft bis 01.05.2026), soll zum Jahresende 2026 abgeschlossen und voraussichtlich in 2027 baulich umgesetzt werden.</p> <p>OBR 26.05.2025 keine Neuigkeiten</p> <p>Bau in Abhängigkeit des Bebauungsplanverfahrens. Im nächsten Schritt müsste die erneute Offenlage des BPlans beschlossen werden (nach der Sommerpause). 12.05.25, Wey</p> <p>OBU 21.11.24: sh. Protokoll TOP 2. Beschluss dazu: Der Bebauungsplan Spielbergweg wird in zwei Teile geteilt, der südliche Teil (bis Einmündung Waldgasse) des Bebauungsplanes wird schnellst möglich zur Rechtskraft gebracht und ausgebaut. Der nördliche Teil wird bis auf Weiteres nicht weiterbearbeitet. Abstimmungsergebnis: Zugestimmt Ja: 7 , Nein: 1</p> <p>B-Plan im Verfahren, 2022: Förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung wird durchgeführt. Ausführungsplanung für den unteren Teil parallel dazu --> Verweis auf Gerichtsurteil Gundheimer Gasse</p> <p>Sg. 2.4, 03.04.2024: Abhängig vom Bebauungsplan!</p> <p>OBU 13.3.2024: Anfrage OBM Metzger wegen erwartender Verkehrsbelastung bei Straßenerneuerung Ortsdurchfahrt Leistadt - Wie fortgeschritten ist die Ausbauplanung Vierte Säule (= Spielbergweg)? BGMin Bauernschmitt antwortet: Planung relativ weit fortgeschritten Rechtskraft ggf. bald gegeben Kosten für die Anlieger werden relativ gering gehalten, durch öffentliche Parkplätze und optimierte Planung. Ausbau Spielbergweg sollte vor Leistadt erfolgen</p> <p>Ansatz im Haushalt 2023: 150.000 € erstmalige Erschließung Planungskosten</p> <p>04.05.2023: OB-Sitzung Herr Petry: Umsetzung 2023 möglich, Erläuterung der Trassenführung</p> <p>24.03.2023: Ausführung mit neuem Planungsbüro.</p> <p>Fußweg durchgängig auch an dieser Stelle: https://goo.gl/maps/4kpM22B5DLZyVyXE7</p> <p>2/5/2022 OB-Sitzung Plan passt.</p>

#	Priorität	Thema	Finanzierung	geplante Umsetzung	Zuständig	Ergebnis (aktueller Status)
8263	Normal	Zusätzliche Parkplätze schaffen im Bereich Spielbergweg	Investition	2027	FB 2	<p>24.04.2026: Parkplätze werden im Zuge des Straßenausbaus hergestellt.</p> <p>13.10.25, Wietschorke: Naturschutzgründe wurden geprüft und sind unbedenklich.</p> <p>OBR 26.05.2025 Prüfung, ob Naturschutzgründe (Echsen) vorliegen.</p> <p>Noch in Prüfung (Ing. Büro Project Consult) 12.05.25, Wey</p> <p>Sg. 2.4, 03.04.2024: siehe #1394</p> <p>20230322 Parkflächen: Planung liegt vor. Abstimmung mit Landespflege KV muss noch erfolgen. Arbeiten können nur außerhalb der Vegetationsperiode durchgeführt werden.</p> <p>Überlegung, im Hinblick auf zusätzliche Parkplätze in Ungstein - evtl. vor dem Ausbau des Spielbergweges - diese schon einmal provisorisch herzustellen.</p> <p>2/5/20222 Parkplatzdruck nach wie vor hoch - Ankauf weiterer Flächen erscheint schwierig - Ungsteiner Haus - Riedwingert</p> <p>- Ortsbeirat diskutiert mögliche Flächen in nächster OB-Sitzung - Weinstr. 77? - Thema auch bei Dorfmoderation (https://dew.planio.de/issues/1395)</p> <p>Parkflächen auf der Westseite des Spielbergweges werden bis Ende 2023 provisorisch hergestellt.</p>
31058	Normal	Ungsteiner Haus - Raumtausch möglich?		2026	SG 2.4	<p>24.04.2026: weitere Klärung durch Herrn Wey</p> <p>25.03.26, Wey: Derzeit keine weitere Anfrage. Nutzungen erfolgen problemlos. Ticket wird zurückgestellt.</p> <p>13.10.25, Wey: Dauermieter muss noch angeschrieben werden.</p> <p>OBR 26.05.2025 Zurzeit liegen keine weiteren Infos vor.</p> <p>Alle Beteiligten hätten eine Tausch zugestimmt. Es stehen jedoch personelle Veränderungen an. Eine Kombilösung wird befürwortet.</p> <p>Klärung erfolgt dieses Jahr. Abfrage, ob Kirche dauerhafte Nutzung des Raumes aufgibt, danach Kontaktaufnahme mit Dauernutzer im EG, ob dieser dauerhaft auf Kirchenraum ausweichen kann. 12.05.25, Wey</p> <p>Sg. 2.4, 03.04.2024: Gespräche werden geführt.</p>

#	Priorität	Thema	Finanzierung	geplante Umsetzung	Zuständig	Ergebnis (aktueller Status)
31059	Normal	Beschilderung Gewerbetreibende/Hotels/Restaurants aktuell halten	Unterhalt	2025	SG 4.1	<p>OBR 26.05.2025 --> "Panorama"-Schilder im Ort werden entfernt.</p> <hr/> <p>20.5.25: Stadtpläne sind nächster Schritt im Prozess zur Erneuerung der Besucherleitsysteme (siehe auch #31139).</p> <p>Beschilderung Hotel Panorma wird in den nächsten Tagen abgebaut. Beschilderungswunsch durch Fachbereich 4 zu klären. 12.05.25, Wey</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hotel Panorama ist noch ausgeschildert - Fokus auf Fußgänger - Vorhandene Stadtpläne ggf. erneuern (Aufstellen zB hier: https://goo.gl/maps/fs2RTJXpZK4GNZKf8)
31060	Normal	WLAN-Abdeckung Ungsteiner Haus		2025	SG 1.2	<p>13.10.25, Wietschorke: Bauamt schlägt vor, die Reichweite zu erhöhen. Ticket an IT weitergeleitet.</p> <p>OBR 26.05.2025 Bitte Standort und Zustand des vorhanden Routers prüfen. Reichweite ist nicht ausreichend.</p> <p>Rückmeldung der IT: Im Ungsteiner Haus gibt es "Wifi for RLP" von der Cloud Company. Allerdings nur Zentral vom Router aus. Eine Erweiterung für eine bessere Ausleuchtung im ganzen Gebäude, kann die IT bei der CloudCompany in Auftrag geben.</p> <p>(...) Die Cloud Company setzt nur WLAN-Verstärker ein, wenn diese von ihrem Router aus, über eine eigene Ethernet-Kupfer-Verbindung (sprich: Kabel) verbunden werden können. Dafür garantieren sie dann auch eine permanente Ausleuchtung des Gebäudes. Das setzt aber entsprechende Umbaumaßnahmen im Ungsteiner Haus voraus. (...)</p> <p>WLAN auf dem Parkplatz können wir nicht empfehlen. Ebenso auf dem nördlichen Platz der Kirche. (...) Erfahrungen bei der Feuerwehr DÜW haben gezeigt, dass der Publikumsverkehr rund um die Feuerwehr erheblich zu genommen hatte, so dass bei Übungen die Kammeraden der Feuerwehr nur noch mit erheblicher Zeitverzögerung ins Internet kamen. Deshalb wurde im Außenbereich der Feuerwehr das WLAN wieder zurück gebaut.</p> <p>Das Gleiche wäre wahrscheinlich auch in Ungstein zu beobachten, so dass die Besucher im Ungsteiner Haus und noch mit Glück ins Internet kämen. (...)</p> <p>Anmerkung 2.4: Derzeit keine finanziellen Mittel für Umbaumaßnahmen vorhanden. Maßnahmen wird bis auf weiteres zurückgestellt. 15.05.25, Wey</p> <p>OBR 10.04.2024 WLAN Abdeckung Ungsteiner Haus weiterhin schwach, Reichweite gering, es sollte ein Hotspot mit guter Reichweite für Ungsteiner Haus, dortiger Parkplatz und Platz nördlich der Kirche geschaffen werden. Thema weiterhin offen!</p> <p>WLAN-Reichweite genügt nicht Verstärkung möglich?</p>

#	Priorität	Thema	Finanzierung	geplante Umsetzung	Zuständig	Ergebnis (aktueller Status)
31132	Normal	Dorfmoderation/Dorferneuerung		2025	SG 2.1	<p>13.10.25, Müller: Dorferneuerung läuft.</p> <p>OBR 26.05.2025 keine neuen Entwicklungen.</p> <p>Beachte Ticket #1398 - Versetzung des Kriegerdenkmals. Maßnahme kann ggfs. im Rahmen der Dorferneuerung umgesetzt werden? 08.05.25, Wey</p> <p>Stand März 2025: Dorfmoderation abgeschlossen, Fortschreibung DE Konzept ist aktuell in Bearbeitung</p> <p>OBU 6.3.23: Zeitnahe Umsetzung der Ideen. Versetzung Kriegerdenkmal + Nutzung Fördertopf für Neugestaltung</p> <p>2024 Antrag stellen 2025 Dorfmoderation</p> <p>Stand April 2024: Dorfmoderation abgeschlossen, Schwerpunktenerkennung ist erfolgt, Förderbescheid für Dorferneuerung steht aus, anschließend Vergabe der Planungsleistung Dorferneuerungskonzept sowie vorbereitende Untersuchungen</p>
31139	Normal	Stadtplan anbringen		2025	SG 4.2	<p>OBR 26.05.2025 Randbogenbeschilderung in der Altenbacherstraße muss erneuert werden.</p> <p>Vorschlag FB4 erwünscht.</p> <hr/> <p>Austausch des erwähnten Stadtplans ist Teil des laufenden Prozesses zur Erneuerung der städtischen Besucherleitsysteme:</p> <p>(1) Neuer Papierstadtplan (abgeschlossen)</p> <p>(2) Neubestückung des Besucherleitsystems (Stelen) in der Innenstadt (aktuell in Umsetzung)</p> <p>(3) Neubestückung aller Rahmen mit Stadtplänen in Innenstadt und Ortsteilen (Umsetzung für 2025 geplant)</p>
42611	Normal	Spielplatz in der Waldgasse		2026	SG 2.3	<p>24.04.2026: Wipptier wird ergänzt.</p> <p>OBR 26.05.2025 - Wipptier fehlt auf dem Spielplatz- FB2 prüft</p> <p>12.05.25, Wey Sitzauflagen werden geprüft. Kletterwand am Holzturm wird bis Ende des Jahres durch Bauhof ergänzt. Platanenrückschnitt nicht geplant, evtl. Schutzfolie.</p>

#	Priorität	Thema	Finanzierung	geplante Umsetzung	Zuständig	Ergebnis (aktueller Status)
42612	Normal	Ortsbegehung Weinstraße Ungstein	Unterhalt	2026	SG 2.3	<p>24.04.2026: Herr Wietschorke hält die skizzierte Maßnahme für nicht gut durchdacht.</p> <p>OBU 03.12.2025: Der Ortsbeirat fordert einstimmig die Verwaltung auf zu prüfen, ob und wie ein Verschwenk der Weinstraße (B271) am nördlichen Ortsende auf Höhe Einfahrt Weilberg/Römerkeller umsetzbar ist, um insbesondere den Verkehr abzubremesen und gleichzeitig eine Querungshilfe für Radfahrer und Fußgänger zu schaffen, die von Süden (insbesondere Kirchstraße) kommen. Siehe im Anhang Pläne von OBM Müller.</p> <p>13.10.25, Wietschorke: Beschilderung und Markierung werden nocheinmal überprüft.</p> <p>Bearbeitung wird im Ortsbeirat am 26.05. thematisiert. 12.05.25, Wey</p> <p>OBU 18.2.2025: Info zu Begehung am 16.12.2024 mit Herrn Wietschorke zur Geschwindigkeitsreduzierung Weinstrasse von Kallstadt kommend: Herr Wietschorke hatte angekündigt einen Plan (liegt noch nicht vor) für eine Verschwenkung in Höhe alte Tankstelle anzufertigen, damit die Geschwindigkeit reduziert werden kann. Ohne diesen Plan können wir nicht beraten. An der Kreuzung Waldgasse / Weinstrasse soll ein Dauerpiktogramm Tempo 30 aufgebracht werden. An der Ecke der Hauswand Weinstrasse 65 soll eine Sandsteinstehle zum Schutz der Hausecke aufgestellt werden.</p>
42614	Normal	Radweg Altenbacher Straße		2026	FB 2	<p>24.04.2026: ist noch in Abstimmung.</p> <p>13.10.25, Wietschorke: Aktueller Stand wird mit Gewässerzweckverband abgestimmt.</p> <p>#8265 Im Rahmen der Nacharbeiten am Hochwasserschutzprojekt Altenbacher Straße (innerhalb der nächsten 3 Monate) vorgesehen. 12.05.2025, Wey</p>
44816	Normal	Parkplatz Weilberg (Römervilla) weiteres Vorgehen		2026	FB 3	<p>27.04.2026: Es wird noch auf die Umsetzung der verkehrsrechtlichen Anordnung gewartet.</p> <p>Das Ordnungsamt ordnet für den Parkplatz schrägparken an.</p> <p>Hinweis FB 2: Bitte Kontaktaufnahmen wegen der Antwort hinsichtlich des Wohnmobilstellplatzes. Eine Konkurrenz zum Campingplatz der Fa. Kanus ist nicht sinnvoll. 12.05.25, Wey</p> <p>OBU 18.2.25: Auf dem Parkplatz Weilberg werden Wohnmobile teilweise ungeordnet so abgestellt, dass der Parkplatz voll ist. OV ist mit dem Ordnungsamt in Klärung, dass ein Schild aufgestellt wird auf dem ersichtlich ist, wie die Anordnung der abgestellten Fahrzeuge erfolgen soll. In diesem Zusammenhang wurde darauf hingewiesen, dass der Ortsbeirat schon vor längerem angeregt hatte einen regulären Wohnmobilstellplatz anzulegen. Ort ggf. an der Bleiche. Dieser Vorschlag soll weiterverfolgt werden und auf die Liste für die Haushaltsberatungen gestellt werden.</p>
49556	Normal	Parkplatz Ungsteiner Friedhof		2026	SG 2.3	<p>24.04.2026: SW will auf Parkplatz Trafostation errichten. Abstimmung im Zusammenhang mit dieser Maßnahme.</p>

#	Priorität	Thema	Finanzierung	geplante Umsetzung	Zuständig	Ergebnis (aktueller Status)
49557	Normal	Umleitungen bei Straßenbauarbeiten		2026	SG 3.1	27.04.2026: Bei zukünftigen längeren Baumaßnahmen soll eine mögliche Umsetzung zwischen dem Ordnungsamt und den politischen Gremien vor der Maßnahme besprochen werden.

Zurückgestellt (2)

1400	Normal	Aufwertung des Platzes "An der Bleiche" inkl. Wasserzugang		offen	SG 2.1	24.04.2026: Einbindung in Dorferneuerung Weitere Vorgehensweise nicht festgelegt. 12.05.25, Wey Abhängig von Umsetzung Spielplatzkonzept, Hochwasserschutzprojekt und Dorfmoderation. 02.05.2022 Sitzung Ortsbeirat: - Dorfmoderation - Stadtkinder/Spielplatzkonzept 22.03.2022: siehe: https://duew.planio.de/issues/24137
40154	Normal	Dorf-Info-Punkte		offen	FB 4	Allgemeine Hinweistafeln sind nicht geplant. Tafeln, Schilder und Wegweiser stehen rund um Bad Dürkheim und seine Ortsteile grundsätzlich immer Themen-bezogen. Es gibt keine allgemeinen, alle Themen der Stadt oder eines Ortsteiles zusammenfassenden Hinweistafeln. Die gewünschten Informationen unter Federführung von FB 4 werden vielmehr passend zum jeweiligen Thema wie folgt abgedeckt: Fußgänger: Geo Erlebnis Pfad. An markanten Punkten in der Gemarkung stehen Tafeln, welche über touristisch interessante Punkte informieren (z.B. bei Pfeffingen, an der Römischen Villa am Weilberg (mehrfach), am Parkplatz zur Römischen Villa am Weilberg, am Michelsberg (mehrfach). Wanderer: Wanderleitsystem (abgeschlossen) Radfahrer: Touristische Wegweisung nach den Handlungsempfehlungen zur Beschilderung von Radwegen (HBR), im Fall von Ungstein für den Radweg Deutsche Weinstraße (abgeschlossen). Für die erwähnten sonstigen "frequentierten Radwege", die abseits des Radweg DW "um Ungstein herum führen", ist FB 4 nicht zuständig, da es sich nicht um touristische Themenrouten handelt.

Wartet auf Rückmeldung (1)

#	Priorität	Thema	Finanzierung	geplante Umsetzung	Zuständig	Ergebnis (aktueller Status)
31140	Normal	Hochwasserbrett Brunnengasse		2025	SG 2.3	<p>13.10.2025, Wietschorke. Kein neuer Sachstand.</p> <p>OBR 26.05.2025 Weiterhin ist unklar, wer Einbau übernehmen würde.</p> <p>Verwaltung bittet um Klärung, wer den Einbau des Dammbalkens übernimmt. 12.05.25, Wey</p> <p>OBR 10.04.2024 - passende leicht zu handhabende (Alu-)Wand fehlt - Haftungsfrage, Verkehrsicherung offen - Standortfrage für Lagerung ist offen</p> <p>Sg. 2.4, 03.04.2024: Zuständigkeit ist in Klärung im Zuge einer ähnlichen Thematik in der Altenbacher Straße.</p>