

Mitteilung	5743/2019	AWB Herr Stoll
Kanalerneuerung St.-Veit-Straße und Mühlenweg/Mehrkosten		
Folgenden Gremien zur Kenntnis: Werksausschuss AWB		

Information:

Die Erneuerung der Mischwasserkanäle St.-Veit-Straße und Mühlenweg wurden durch die Firma Schnorpfeil GmbH, Trier durchgeführt. Die Auftragssumme für die Kanalerneuerung beider Maßnahmen belief sich auf 264.557,85 € brutto.

Im Laufe der Arbeiten hat die Firma Schnorpfeil drei Anmeldungen für Mehrkosten gestellt.

Die offensichtlichen Mehrleistungen wurden jedoch lediglich beschrieben und nicht mit Eurobeträgen versehen.

Der mehrfachen Aufforderung, durch das bauleitende Ingenieurbüro Günster, die Mehrleistungen mit Eurobeträgen zu versehen und dazu entsprechende, prüfbare Nachweise vorzulegen, ist die Firma Schnorpfeil bis heute nicht nachgekommen.

Nach einer dem Ingenieurbüro zugesendeten inoffiziellen „Proberechnung“ ergeben sich von der Baufirma ermittelte Mehrleistungen von derzeit 176.000,00 €. Diese Mehrleistungen sind nicht durch prüfbare Unterlagen nachgewiesen.

Die bis dato geleisteten Abschlagszahlungen belaufen sich auf 225.700,00 €. Weitere Abschlagszahlungen werden erst mit Vorlage von prüfbaren Unterlagen zu den Nachträgen, durch das Ingenieurbüro, weiter bearbeitet.

Da dieses unübliche Geschäftsgebaren durch die Firma Schnorpfeil bereits in der Bäckerstraße und Im Preul praktiziert hat, wurde für die laufende Maßnahme, hinsichtlich der Mehrkosten, bereits eine juristische Begleitung beauftragt.

Gleichzeitig soll juristisch überprüft werden, ob bei zukünftigen Vergabeverfahren die Fa. Schnorpfeil GmbH, Trier ausgeschlossen werden kann.