

Mitteilung	5975/2020	AWB Herr Stoll
Erneuerung des Mischwasserkanales Siegfriedstraße, von Kehriger Straße bis Polcher Straße – Verschiebung der Baumaßnahme		
Folgenden Gremien zur Kenntnis: Werksausschuss AWB		

In den Werksausschusssitzungen am 03.09.2019 (Beschlussvorlage 5644/2019) und am 12.03.2020 (Beschlussvorlage 5892/2020) wurde die Maßnahme vorgestellt und anschließend die Bereitstellung der erforderlichen Mittel beschlossen.

Zu diesem Zeitpunkt wurde von einem Baubeginn Anfang/Mitte 2020 ausgegangen. Leider ist dieser Termin nicht zu halten, da sich im Rahmen der Ausführungsplanung zeigte, dass zusätzliche Arbeiten im Bereich der Wasser- und Gasversorgung in der Siegfriedstraße sowie den dazugehörigen Hausanschlüssen ausgeführt werden müssen. Weiterhin ist beabsichtigt, im Zuge der Maßnahme ebenso die Kreuzungsbereiche Kehriger Straße und Polcher Straße zu erneuern. Ebenso wurde im Rahmen der Planungsgespräche seitens des Tiefbauamtes festgelegt, dass nun auch die Gehwegoberflächen im Rahmen der Gesamtmaßnahme erneuert werden sollen. Durch diese Mehrarbeiten würde sich die ursprünglich ermittelte Bauzeit zusätzlich verlängern und die notwendigen Arbeiten der Versorgungsträger können nicht mehr innerhalb der frostfreien Zeit durchgeführt werden.

Durch die geplanten Straßenbaumaßnahmen des LBM Cochem-Koblenz:

- a) Erneuerung des Kreisverkehrs Koblenzer Straße / Am Wasserturm K 26 – teilweise unter Vollsperrung
 - b) Erneuerung der Hausener Landstraße L 98 und
 - c) Erneuerung der K 93 aus Richtung Kottenheim,
- die voraussichtlich spätestens im Sommer 2020 anlaufen, ist zu vermuten, dass die Polcher Straße stärker frequentiert wird als bisher. Die vorgesehene Vollsperrung der Polcher Straße in diesem Zeitraum – im Zuge der beabsichtigten Baumaßnahme in der Siegfriedstraße - würde zu über das gebotene Maß hinausgehenden Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt führen, zumal dann bei zwei der Mayener Hauptverkehrsstraßen mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen wäre.

Im Lichte dieser Gemengelage nebst der anhaltenden Corona-Pandemie kann ein ungehinderter, reibungsloser Bauablauf leider nicht mehr erkannt werden.

Aufgrund der oben aufgeführten Termine und Ereignisse wurde festgelegt, den Baubeginn für das Frühjahr 2021 erneut zu terminieren.