

vorläufiger Zeitplan (Stand August 2020)	2020				2021				2022				2023				2024			
	Quartal				Quartal				Quartal				Quartal				Quartal			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Regenrückhaltebecken/Ableitungskanal																				
Terrassierung																				
Ausschreibung / Beauftragung Fachplaner																				
Baugenehmigung																				
Ausführungsplanungen/Ausschreibungen Hochbau																				
Hochbauarbeiten, Aussenanlagen																				
voraussichtliche Fertigstellung																				