

# Der Weg zum Sportentwicklungsplan

07/20-06/21: Erarbeitung Sportentwicklungsplan

Umsetzungsphase

bis Ende 06/20: Erteilung des Auftrags an Dr. Göring

20.5.20: Info-Veranstaltung

9.3.20: Beratung in „gr. Runde“

8.2.20: Erarbeitung von

- aktuellen Problemen der Vereinslandschaft
- Übersicht aller Vereine in NPE
- erste Präsi erarbeiten

18.2.20  
Präsi der  
Zwischen-  
ergebnisse

8.1.20: PL + Stellv. PL + Verwaltung  
Ablauf- + Zielbesprechung  
AG-Ergebnis soll Projektauftrag sein

10.12.19 „Startschuss“  
für die AG, PL  
wird festgelegt

3.9.19 Präsen-  
tation Dr. Göring  
Entscheidung: AG-Bildung

14.5.19 Hr. Schillack  
stellt 3 Anbieter vor

12/18 Initiativantrag  
der UWG

