

ecoJoule construct GmbH · Alte Feldmühle 10 · D-31535 Neustadt a. Rbge.

Herrn Bürgermeister
Günter Hahn
Heinrich-Rieckenberg-Str. 8
31535 Neustadt a. Rbge.

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom
...

Unser Zeichen
AJB/am

Telefondurchwahl, Name
Dr. Alexander Jäger-Bloh
+49 (0) 50 34 / 95 91-52
jaeger-bloh@deanGruppe.de

Datum
06.09.2022

Windpark Mandelsloh-II, Repowering von 9 Altanlagen

Stand der Dinge

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hahn,

heute können wir Ihnen gute Nachrichten überbringen, denn am 21.7.2022 haben wir den Rechtsstreit mit der Region Hannover, dem Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) und der Deutschen Flugsicherung GmbH (DFS) durch Beschluss des Verwaltungsgerichts Hannover auf dem Vergleichswege beendet und sind wieder zurück im Genehmigungsverfahren. Der Vergleich verpflichtet die Region den Ablehnungsbescheid zurückzunehmen. Am 11.8.2022 haben wir den auf die aktuelle Planung geänderten Genehmigungsantrag mit allen neuen und aktuellen Gutachten bei der Region vorgelegt. Das Genehmigungsverfahren startet damit jetzt von Neuem.

Wie berichtet, war unser Genehmigungsantrag von 2016 wegen eines angeblichen Konfliktes mit dem Drehfunkfeuer Nienburg (Standort Gemarkung Wenden) abgelehnt worden. 2017 hatten wir gegen die Ablehnung Klage vor dem Verwaltungsgericht Hannover erhoben.

Das Genehmigungsverfahren wird weiter als „großes“ Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz mit Umweltverträglichkeitsprüfung und Öffentlichkeitsbeteiligung geführt, so wie es auch ehemals beantragt war. Die dafür vorgesehene Regelbearbeitungszeit beträgt 9 Monate, dauert aber in der Regel länger. Wir gehen daher von einer Erteilung der Genehmigung im 2. Quartal 2023 aus. Nach Erteilung der Genehmigung wird diese zur Erzielung der Bestandskraft veröffentlicht. Erst dann können wir uns in einer nächsten EEG-Ausschreibung um

deanGruppe
Dezentrale Energie | Seit 1998

ecoJoule construct GmbH
Bauträgergesellschaft für
Energieanlagen
Alte Feldmühle 10
D-31535 Neustadt a. Rbge.

Tel. +49 (0) 50 34 / 95 91-50
Fax +49 (0) 50 34 / 95 91-55
ecoJoule@deanGruppe.de

Bankverbindungen
Raiffeisen-Volksbank
Neustadt eG
IBAN: DE84 2506
9262 0014 4339 00
BIC: GENODEF1NST

Commerzbank AG
Fil. Brunsbüttel
IBAN: DE57 2184
1328 0388 1356 00
BIC: COBADEFFXXX

Geschäftsführer
Dr. Alexander Jäger-Bloh

Handelsregister
Amtsgericht Hannover
HRB 110 729

USt-Id Nr. DE194325606

www.ecoJoule.de
ecoJoule® ist eine eingetragene Marke.

den Zuschlag auf einen EEG-Tarif bemühen. Nach Zuschlag wird die Finanzierung des Projektes abgeschlossen, werden verbindliche Bestellungen ausgelöst und ein Bauzeitenplan wird erstellt. Mit dem Baubeginn ist daher frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2024 zu rechnen.

Da das Projekt mit voraussichtlich 56 MW Anschlussleistung nicht ohne den Neubau eines Umspannwerkes (UW) ans Netz angeschlossen werden kann, haben wir bereits Aufträge für die Planung des UW erteilt, uns mit dem Netzbetreiber Avacon Netz AG verständigt und einen Standort für das UW identifiziert. Der Grunderwerb dazu läuft bereits. Aufträge und Beschaffungen dazu werden von uns zeitnah und unabhängig von der Genehmigung des Windparks erfolgen, da der Markt für diese Teile nicht nur überhitzt, sondern auch durch Lieferkettenprobleme gestört ist.

Damit sind Jahre des Kampfes über ein nicht bestehendes Problem beendet. Der Windpark könnte längst realisiert und in Betrieb sein. Letztlich stellte sich heraus, dass die DFS mit völlig untauglichen Messmethoden und Berechnungen nicht nur ihr eigenes Drehfunkfeuer-Gerät ohne Not von der Flächennavigation abgemeldet, sondern auch – und nicht nur im Bereich des Drehfunkfeuers in Wenden– einige Windenergieprojekte (bundesweit ca. 3.000 MW!) über Jahre verhindert hatte. Und auch jetzt noch setzt die DFS die durch die Einigung von Verkehrsminister Wissing und Wirtschaftsminister Habeck veranlassten befreienden Regelungen zu Drehfunkfeuer u. A. nicht beherzt und unmittelbar um. Es ist erstaunlich, dass so etwas in Deutschland möglich ist. Da die Verkehrsbehörden aller anderen europäischen Staaten kein derartiges Problem mit Drehfunkfeuern hatten und haben und auch richtig rechnen können, kann man nicht ausschließen, dass diese Blockade politisch motiviert war. Denn auch unter positiver Mitwirkung von Landesministern und Bundestagsabgeordneten konnte das Bundesverkehrsministerium der beiden letzten großkoalitionären Regierungen nicht zum Einlenken veranlasst werden. Dabei lagen bereits früh alle Fakten auf dem Tisch.

Die amtierende Bundesregierung jedenfalls hat bereits einige neue Regelungen zur Erleichterung der Genehmigungsverfahren und zur Beseitigung von Genehmigungshindernissen für Windenergieanlagen auf den Weg gebracht und arbeitet daran, das noch deutlich zu erweitern. Wollen wir hoffen, dass uns dies auch für unser Projekt schon von Nutzen ist.

Wir planen in Mandelsloh noch eine Bürgerinformation zum Bauvorhaben. Dazu komme ich noch auf Sie zu.

Bitte machen Sie auch dem Ortsrat bekannt, dass das Genehmigungsverfahren jetzt fortgesetzt und wieder im Verfahren ist.

Beste Grüße und Glück auf!

ecoJoule construct GmbH



Dr. Alexander Jäger-Bloh

12.05.2016	Genehmigungsantrag Eingangsbestätigung Region Hannover mit Eingangsbestätigung für den 04.05.2016
12.05.2016	Genehmigungsantrag Eingangsbestätigung Bauordnungsamt Stadt Neustadt
29.12.2016	Genehmigungsantrag Ablehnungsbescheid Region Hannover
25.01.2017	Widerspruch durch ecoJoule gegen Ablehnungsbescheid
08.02.2017	Begründung des Widerspruchs durch RA Prof. Ewer
26.06.2017	Widerspruch Ablehnungsbescheid Region Hannover
26.07.2017	Klage gegen Ablehnung des Widerspruchs bei VG Hannover
13.10.2017	Begründung der Klage durch RA Prof. Ewer
15.01.2018	Verhandlung vor dem VG Hannover
	Bis zur Verhandlung zahlreiche Schriftsätze durch Prof. Ewer
18.04.2018	2. Verhandlung vor dem VG Hannover
diverse Termine	Austausch Schriftsätze zu den Beweisanträgen
25.09.2019	Mitteilung Gericht Wechsel des vorsitzenden Richters
23.10.2020	Erörterungstermin vor dem VG Hannover über Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegung
2021/2022	Update faunistischer Kartierungen
21.07.2022	Gerichtlicher Vergleich zur Beendigung des Rechtsstreites
11.08..2022	Vorlage eines geänderten Genehmigungsantrages bei der Region Hannover
vrstl. II/2023	Außerbetriebnahme CVOR Nienburg
vrstl. Ende 2023	Neubau und Inbetriebnahme eines Doppler-Drehfunkfeuers am ehemaligen Standort des CVOR Nienburg
vrstl. Mitte 2023	Erhalt einer Bau- und Betriebsgenehmigung für den Windpark Mandelsloh-II
vrstl. IV/2024	Baubeginn Windpark Mandelsloh-II

