




„Verwaltung digital“

Zielsetzt nächste Meilensteine

27.09.2022



„Verwaltung digital“ – Wer macht was?



IT-Strategie ?



Scan von Aktenbeständen

26.04.2022



Übersicht über den Aktenbestand (86.785 + X)

Fachdienst	Anzahl einzuscannende Akten (alle Arten)	Anzahl analog aufzubewahrende Akten (Alle Arten)
FD 11	ca. 910 Stück	ca. 200 Stück
RPA	ca. 166 Stück	/
FD 10	ca. 123 Stück	ca. 113 Stück
FD 20	Aktenbestand wird derzeit intern gescannt	ca. 1690 Stück
FD 30	ca. 221 Stück	ca. 278 Stück
FD 32/320	ca. 506 Stück	derzeit ca. 400 Stück
FD 32/325	ca. 266 Stück	ca. 24 Stück
FD 61	ca. 1590 Stück	ca. 2390 Stück
FD 63	ca. 72.775 Stück	/
FD 66	ca. 1022 Stück	ca. 312 Stück
FD 67	ca. 63 Stück	ca. 430 Stück
FD 91	ca. 7440 Stück	ca. 1005 Stück
ABN	Entwässerungsakten wurden bereits gescannt	ca. 205 Stück
FD 50	ca. 1540 Stück	ca. 1050 Stück
FD 52	ca. 163 Stück	/

Eigenleistung (16 i)

sukzessive

Fremddienst-
leister

Teilweise extern
ausgelagert

Projekt SSV Region
II. Quartal 2022



**Implementierung des DMS
derzeitiger Stand**

29.03.2022



Anschluss (-plan) Schrift- gutver- waltung

	4. QT 2022	1. QT 2023	2. QT 2023	3. QT 2023	4. QT 2023
BGM+ Vorzimmer					
01 Bürgermeisterreferat					
10 Personal					
14 RPA					
Gleichstellungsstelle					
Personalrat					
Fachbereich 1					
10 Zentrale Dienste					
20 Finanzwesen					
30 Recht, Versicherungen, Feuerwehr					
Fachbereich 2					
32 Bürgerservice					
61 Stadtplanung					
63 Bauordnung					
Fachbereich 3					
67 Stadtgrün					
91 Immobilien					
Eigenbetrieb ABN					
Fachbereich 4					
40 Bildung					
50 Soziales					
51 Kinder und Familien					
52 Soziale Arbeit					



LWL/TK-Anlage Sachstand

29.03.2022



Auftakt

AUFGABE TITEL	FÄLLIGKEITS TERMIN DATUM	STATUS
Definition des Vertragsumfangs	30.06.22	OK
Vergabe	01.06.22	OK
Kick-Off	01.06.22	OK
Rufnummern		
Rufnummerlisten Verwaltung	13.07.22	OK
Rufnummerlisten Kitas	13.07.22	OK
Rufnummerlisten Schulen	13.07.22	in Bearbeitung
Rufnummerlisten Feuerwehr	07.07.22	OK
Ungenutzte Telefonnummer	08.07.22	OK
Rufnummerkonzept	13.07.22	OK
Zustimmung VV	25.07.22	OK
Datenschutz		
VA-Vertrag Stadt/Egenberger	12.08.22	in Bearbeitung
VA-Vertrag Anteil Schulen, Kitas, Feuerwehr	12.08.22	in Bearbeitung
Mit Schulen, Kitas und Feuerwehr klären, wo die Verantwortlichkeiten liegen Mitunterzeichnung, Einstellungen, Mandantenfähigkeit		
Dienstanweisung Telefonanlage		in Bearbeitung
Umsetzungsplan Stadt		
Priorisierung Anlage inkl. Standards		
Verwaltung	31.12.22	
Schulen		in Bearbeitung
KiTas		
Feuerwehr		
(DL) Anschlüsse		
Aufteilung Glasfasern (Daten, Sprache)	26.08.22	in Bearbeitung
Prüfung Anschlussverträge und Änderungsvorschläge		
Information für Bürger		
Mitteilung geänderte Rufnummern		
DECT-Telefonie		
Faxnummern		in Bearbeitung
Verwaltung		
Schulen		
KiTas		
Feuerwehr		
Informationen Notruf Leitstelle		OK
Bandansagen		
Umsetzungsphase		



Umsetzung

Umsetzungsphase	Start	Status
Anpassungen Rufnummerkonzept		in Bearbeitung
Abschluss VA-Vertrag	12.08.22	
Inbetriebnahme 3CX Anlage		
Umsetzungsplan		
Anschlüsse in Betrieb nehmen		
Testbetrieb "ohne" Verwaltung	06.10.22	in Bearbeitung
Pilot FB1	24.10.22	in Bearbeitung
Verwaltung		
Kitas		
Schulen		
Feuerwehr		
Workshops / Schulungen		
Worshops 3CX für die IT	06.10.22	in Bearbeitung
Workshop Verwaltung		
Projektaktualisierungen	Ende Projekt	
Inbetriebnahme		
Außerbetriebnahme der alten Anlage		
Projektabschluss	Ende Projekt	



Telefonanlage

Kurzer Rückblick

- Kick-Off mit dem Dienstleister **Juni 2022**
- Abstimmungen (technisch, organisatorisch) **Juli und August 2022**

Weitere Planung

September 2022

- Einrichtung Telefonserver für den Testbetrieb
- Beauftragung Hardware für die Arbeitsplätze Verwaltung
- Prüfung der alten Telefonanlage der Stadt (Übernahme/Änderung der Einstellungen)
- Noch in Klärung: Prüfung der Telefonanlagen in den Schulen und KiTas

Noch nicht terminiert

- Testbetrieb in der Verwaltung
- Ausrollen der Telefonanlage auf alle geplanten Gebäude/Einrichtungen



Telefonanlage

Geplant ist eine zentrale Anlage

- Support durch einen Dienstleister
- Gleiche Stammnummer
- Sicherung der Telefonanlage

Rufnummernkonzept

Gymnasium Neu	05032 84 40	300	349
KGS	05032 84 40	350	399
Leine-Schule	05032 84 40	400	449
HBS	05032 84 40	450	469
Michael-Ende-Schule	05032 84 40	470	489
GS Stockhausenstraße	05032 84 40	490	509
Scharnhorstschule Bordenau	05032 84 40	510	529
GS Eilvese	05032 84 40	530	549
GS Hagen	05032 84 40	550	569
GS Mandelsloh/Helstorf	05032 84 40	570	589
Außenstelle	05032 84 40	590	609
GS Mariensee	05032 84 40	610	629
GS Otternhagen	05032 84 40	630	649
GS Poggenhagen	05032 84 40	650	669
GS Waldschule Schneeren	05032 84 40	670	689

Prinzip/Aufteilung

-0 : Sekretariat

-1 : Schulleitung


Ab -2: alle weiteren Nummern für (stellv.) Schulleiter/innen, Sekretariat, Lehrerzimmer, Bibliothek usw.



Telefonanlage

Nutzungsmöglichkeiten

- Software (Desktop App)
- Online (URL Link)
- Tischtelefon mit Hörer
- Tischtelefon mit Headset
- Smartphone App
- <https://www.3cx.de/benutzerhandbuch/>



Fax

- Analogwandler im Multifunktionsgerät integriert ca. 50 € pro Gerät

DECT

- Kann in der Anlage integriert werden, empfohlene Telefone laut Dienstleister
 - SNOM M30/25, M65/70, M80/85
- Empfohlene Basisstation laut Dienstleister
 - SNOM M400, M900

Ob **vorhandene Geräte** erhalten werden können, muss vom Dienstleister geprüft werden. Dazu muss ein Testgerät leihweise bei der IT abgegeben werden.



Ausbauplan LWL

Rasannnt

Schulen

Anschluss von ca. 126 Objekte

Ort	Anschlussplan Rasannnt	
Averhoy	Ausbau abgeschlossen	
Basse	Q2 2023	
Bevensen	Q4 2023	
Bordenau	Q1-Q2 2023	
Borstel	Q1 2023	
Büren	Q1 2023	
Dudensen	Ausbau abgeschlossen	
Eilvese	Q1 2023	
Esperke	Q1 2023	
Evensen	Q1 2023	
Hagen	Q1 2023	
Helstorf	Q4 2022	
Laderholz	Q4 2023	
Lutter	Q3 2023	
Mandelsloh	Q3 2023	
Mardorf	Ausbau abgeschlossen	
Mariensee	Ausbau abgeschlossen	
Metel	Ausbau abgeschlossen	
Neustadt	keine Angabe	einzelne Objekte sind bereits angeschlossen
Niedernstöcken	Q1 2023	
Nöpke	Q4 2022	
Otternhagen	Q4 2022	
Poggenhagen	Q4 2022	
Scharrel	Q2 2023	
Schneeren	Q4 2022	
Stöckendrebber	Q3 2023	
Suttorf	Ausbau abgeschlossen	
Vesbeck	Q1-Q2 2023	
Welze	Q3 2023	



Digitalpakt Bildung

27.09.2022



Bauzeitenplan Netzwerkausbau DigitalPakt

Bauzeitenplan Ausbau Netzwerk

Stand: August 2022

Pos.	Gebäude	Beschreibung	Person	Okt 22				Nov 22				Dez 22				Jan 23				Feb 23				März 23				
				40. KW	41. KW	42. KW	43. KW	44. KW	45. KW	46. KW	47. KW	48. KW	49. KW	50. KW	51. KW	52. KW	1. KW	2. KW	3. KW	4. KW	5. KW	6. KW	7. KW	8. KW	9. KW	10. KW	11. KW	12. KW
1 2	GS Eilvse GS Schneeren	Planung Ausschreibung Vergabe E Ausführung S Ausführung	H. Wittmershaus Buderus Buderus																									
3 4	GS Stockhausenstr. GS Hans-Böckler-Schule	Planung Ausschreibung Vergabe S Ausführung H Ausführung	M. Mally Buderus Buderus																									
5 6	GS Mariensee GS Hagen	Planung Ausschreibung Vergabe M Ausführung H Ausführung	H. Wittmershaus Zech Sicherheitstechnik Zech Sicherheitstechnik																									
7 8	GS Bordenau GS Otternhagen	Planung Ausschreibung Vergabe O Ausführung B Ausführung	H. Wittmershaus Grove Grove																									
9	GS Mandelstoh/ Helstorf	Planung Ausschreibung Vergabe Ausführung	H. Wittmershaus Buderus																									
10	Leine-Schule	Auschr. Planer Vergabe Planer Planung Ausschreibung Vergabe Ausführung	Klages / Neumeister Vogt, elektro ap Buderus																									
11	Michael-Ende-Schule	Auschr. Planer Vergabe Planer Planung Ausschreibung Vergabe Ausführung	Klages / Neumeister Rahn, elektro ap ?																									
12	KGS	Planung Ausführung	Fischer-Kumbruch & Partner Buderus																									



Budgetübersicht

Übersicht DigitalPakt-Mittel		Verwendung DigitalPakt-Mittel				
Schule/Schülerzahlen						
Schule	Anzahl SuS	vorhandene Mittel	verplante Mittel*	beantragte Mittel	bewilligte Mittel	abgerufene Mittel
GS Eilvese	66	44.700 €	18.151 €	50.000 €	18.151 €	18.151 €
GS Hagen	142	61.627 €	75.050 €	75.050 €	75.050 €	0 €
GS Hans-Böckler-Schule	231	81.450 €	85.809 €	86.500 €	85.809 €	15.309 €
GS Mandelsloh/Helstorf	188	71.873 €	37.111 €	46.000 €	37.111 €	37.111 €
GS Mariensee	77	47.150 €	42.020 €	42.020 €	42.020 €	0 €
GS Michael Ende Schule	323	109.068 €	423.000 €	154.000 €	0 €	0 €
GS Otternhagen	129	58.732 €	76.300 €	76.300 €	76.300 €	0 €
GS Poggenhagen	88	49.600 €	55.600 €	0 €	0 €	0 €
GS Scharmhorstschule Bordenau	96	51.382 €	75.000 €	74.700 €	74.700 €	0 €
GS Stockhausenstraße	164	66.527 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €
GS Waldschule Schneeren	85	48.932 €	36.279 €	52.000 €	18.481 €	18.481 €
Gymnasium Neustadt	898	430.019 €	340.000 €	60.000 €	59.471 €	19.471 €
KGS Neustadt	1.485	691.501 €	662.947 €	592.600 €	592.447 €	262.154 €
Leine-Schule	681	333.355 €	456.000 €	461.000 €	459.313 €	58.349 €
	4.653	2.145.916 €	2.433.268 €	1.820.170 €	1.588.855 €	429.026 €
davon Grundschüler*	1.557	entspricht:	113,39%	84,82%	74,04%	19,99%
davon Teilz.	0					
davon Sonst.	3.096					
* 32 SuS der MES werden zu "Sonst." Gerechnet (FöS-Kl.)						
Produktzugehörigkeit						
Ganztagsgrundschulen						
verlässliche Grundschulen						
Schulen mit eigenem Produkt (einzeln zu betrachten)						



Einführung eines neuen Ticketsystems

Das **Serviceportal** der IT ist aktiv und unter [IT Schulen und KiTas - Serviceprojekt](#) erreichbar.

Der Link wurde mit einer Anleitung per E-Mail verschickt.

Fast alle Schulen haben aktuell einen Zugang.

Änderungswünsche oder Rückmeldungen können gerne an it@neustadt-a-rbge.de geschickt werden, werden ausgewertet und nach Möglichkeit umgesetzt.

Im Serviceportal sind

- der **Service-Katalog**,
- der **Produkt-Katalog**
- und die **Lösungsartikel**

abgebildet.



Einführung eines neuen Ticketsystems

Der **Service-Katalog** sind die Anfragemöglichkeiten:




Der **Produkt-Katalog** sind die entsprechenden Unterpunkte:

Einführung MDM
 Ausschreibung Rahmenvertrag
 Bedarfsfeststellung SKS/FinDi



Die **Lösungsartikel** erscheinen automatisch, wenn der Suchbegriff eingegeben wird:






eGovernment

27.09.2022



eGovernment





Weniger als ein Jahr vor dem Ende der Umsetzungsfrist ist festzustellen, dass

- **der Termin für die Umsetzung aller Verwaltungsleistungen unrealistisch ist.**
- **eine entsprechende Nachjustierung durch die neue Bundesregierung zu erwarten ist, - die bisherigen Ergebnisse des Programms DVN sind aus kommunaler Sicht ungenügend.**
- **es unklar ist, wie die sogenannten „Einer-für-alle“-Leistungen durch die Kommunen genutzt werden können.**
- **die niedersächsischen Kommunen und die IT-Dienstleister weiterhin mit dem Land zusammenarbeiten.**
- **gerade kleinere und mittlere Kommunen Unterstützung benötigen.**



NEUSTADT
AM RÜBENBERGE

Maic Schillack

Erster Stadtrat
Nienburger Straße 31
31535 Neustadt am Rübenberge

www.neustadt-a-rbge.de