

22.09.2025

Informationsvorlage Nr.: 2025/154

öffentlich

Bezugsvorlagen: 2025/099, 2025/149, 2025/153

Sachstand: Umsetzung des Ganztags an den Grundschulen

Gremium	Sitzung am
Ausschuss für Schule, Kultur und Sport	24.09.2025 -

Sachverhalt

Die Verwaltung arbeitet zurzeit mit den Schulleitungen/Schulen der sieben Grundschulen, die zum Schuljahr 2026/2027 in den Ganztagsbetrieb **übergehen**, an der Umsetzung von **Baumaßnahmen**, Ausstattung und der Ausschreibung der Kooperation zum Ganztagsbetrieb. Der Sachstand zu den einzelnen Schulen ist wie folgt:

Bauliche Maßnahmen/Raumsituation

Hans-Böckler-Schule (Kernstadt):

An der Hans-Böckler-Schule wird die Mensa im Bestand umgesetzt (**BV 2025/099** und **BV 2025/153**). Für diese Maßnahme werden die Fördergelder in Höhe von 1.845.297,35 EUR aus dem Bundesinvestitionsprogramm zum Ganztagsausbau fristgerecht bis zum 31.10.2025 beantragt. Die notwendigen Baumaßnahmen werden voraussichtlich Ende 2027 abgeschlossen sein. Bis dahin kann in den aktuellen Horträumen eine Übergangslösung für das Mittagessen angeboten werden

Grundschule Hagen

Die Fertigstellung des Gebäudes „Alte Schule“ ist für Ende 2025 vorgesehen.

Die Mittagsverpflegung wird im Dorfgemeinschaftshaus angeboten.

Grundschule Eilvese

Das Dachgeschoss der Schule wird zum „**Lehrertrakt**“ ausgebaut. Baubeginn ist Anfang 2026. Die Fertigstellung ist zum Schuljahresbeginn 2026/2027 geplant. Das Lehrerzimmer im Erdgeschoss wird als Sozialraum für den Kooperationspartner im Ganztagsbetrieb zur **Verfügung** gestellt.

Grundschule Michael-Ende-Schule

Die **Horträume** im Erdgeschoss (Haus 17) werden für den Ganzttag genutzt. Die **Räume** werden, sofern notwendig, renoviert.

Grundschule Mandelsloh/Helstorf

Im Dachgeschoss wird ein Besprechungs- und Sozialraum für den Kooperationspartner **eingerrichtet**. Der Raum aus der Nachmittagsbetreuung wird für den Ganzttag genutzt,

Grundschule Poggenhagen

Die **Horträume** im **Nebengebäude** (EG und 1. OG) werden für den Ganztagsbetrieb genutzt. Mit den Planungen zur baulichen Anpassung der **Räumlichkeiten** wird Ende des Jahres 2025 begonnen.

Grundschule Otternhagen

Die notwendige Einrichtung der Mensa wird im Bestand realisiert. Eine Bedarfsfeststellung wird vorbereitet. Dadurch wird eine weitere Containeranlage für weitere zwei Klassenraumcontainern notwendig, die parallel geplant und errichtet wird.

Ausstattung:

Die Stadt Neustadt hat für die Raumausstattung der Schulen einen Raumausstatter beauftragt, der in enger Abstimmung mit der Schulverwaltung die Bedarfe der einzelnen Schulen ermittelt **und entsprechende Leistungsverzeichnisse für eine Ausschreibung und Anschaffung erstellt**.

Die Schulen sind in die Bedarfsermittlung eng eingebunden. Auch die vorhandene Ausstattung **der Horte und deren Weiternutzungsmöglichkeiten werden geprüft und berücksichtigt**.

Die Lieferzeiten werden **ermöglichen**, die Schulen soweit die notwendigen baulichen **Maßnahmen** es zulassen - bis zum Schuljahresbeginn 2026/2027 auszustatten.

Ausschreibung Kooperation im Ganztagsbetrieb:

Die Stadt Neustadt hat ein **Fachbüro** mit der Beratung und Begleitung der Ausschreibung für die Kooperation im Ganztagsbetrieb beauftragt (**BV 2025/149**).

Die notwendige europaweite Ausschreibung im offenen Verfahren wird mit sieben Losen umgesetzt. Die Ausschreibung soll voraussichtlich Mitte des 4. Quartals **veröffentlicht** werden. Der Zeitplan ist davon **abhängig**. In **Abhängigkeit** der Bekanntmachung kann ein Zeitplan erstellt werden. Mit dem Abschluss des Verfahrens wird nach heutigem Stand **spätestens** Februar gerechnet.

Sachgebiet 400 - Schulen, Sport und Kultur -