

Aufhebung Bahnübergänge in Poggenhagen
Infoveranstaltung
„Sachstand Brücken und Straßenbau“ am 18.02.2026

Aufhebung Bahnübergänge in Poggenhagen

Gliederung

- Kurzvorstellung des Vorhabens
- Aktuelle Planung Verkehrsanlagen
- Zeitplan Brücke und Verkehrsanlage

Kurzvorstellung des Vorhabens

Grundvoraussetzungen:

- Aufhebung der beiden höhengleichen Bahnübergänge
 - Ein Ersatz für den MIV (Brücke über die Bahnstrecke) (Ausführung Region)
 - Eine Unterführung für Fußgänger- und Radverkehr im Bahnhofsbereich (Ausführung durch DB InfraGO AG)
- Verbesserung des Verkehrsflusses
- Verringerung der Lärm- und Abgasbelastigung vor den Bahnübergängen




Kurzvorstellung des Vorhabens


Geplante Maßnahmen:

- Wendeanlage im Norden
- Verlegung der K 336
- Brückenbau über DB-Gleise
- Umgestaltung des Bahnhofsbereiches


**Wendeanlage
im Norden**




Verlegung der K336



**Umgestaltung des
Bahnhofsbereiches**




Kurzvorstellung des Vorhabens



- Neuer Parkplatz
- Wendeanlage für Gelenkbus/15m Bus
- Wendeanlage PKW

- Neue Zufahrt zum Bahnhof
- Wendeanlage für 3-achsiges Müllfahrzeug
- Neue Stellplätze / Kiss & Ride Plätze

Aktuelle Planung Verkehrsanlage



- Rodung Bäume, Büsche und Wurzelstöcke
- Baufeldfreimachung Kleingärten
- Berücksichtigung Umweltauflagen (z.B. Vergrämung Zauneidechse)
- Herstellung Baustraße unter archäologischer Begleitung
 - Prov. Anschlüsse D.-v.-W-Str. und K333 in Asphalt
 - BE für späteren Brückenbau
 - Umverlegung Harzwasserleitung für den Brückenbau
 - Umverlegung TK-Kabel für den Brückenbau

Zeitplan Brücke und Verkehrsanlagen

- **Bauvorbereitende Maßnahmen (Rodung, Baustraße, Archäologie)**
 - 1. bis 3. Quartal 2026
- **Genehmigung der Kreuzungsvereinbarung durch das BMV**
 - 2. Quartal 2026
- **Ausführungsplanung für den Brücken- und Straßenbau**
 - 1. bis 3. Quartal 2026 Brücke; 2. bis 4. Quartal Verkehrsanlage
- **geplanter Baubeginn Brückenbau**
 - 3./4. Quartal 2026 (beginnend mit Materialdispo)
- **geplanter Baubeginn Verkehrsanlage**
 - 1./2. Quartal 2027 (in Abhängigkeit zum Brückenbau)

**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**