

P r o t o k o l l

über die Sitzung **Ortsrates der Ortschaft Poggenhagen** am Mittwoch, **18.02.2026** , 18:00 Uhr, **Ratssaal, An der Stadtmauer 1, 31535 Neustadt a. Rbge.**

Anwesend:

Ortsrat der Ortschaft Neustadt a. Rbge.

Ortsbürgermeister/in

Herr Hergen-Herbert Scheve

Stellv. Ortsbürgermeister/in

Frau Hera-Johanna Nielsen

Herr Klaus-Peter Sommer

Mitglieder

Herr Dietmar Fienemann

Herr Joachim Jaschke

Herr Christian Nacke

Herr Willi Ostermann

Herr Moritz Plinke

Herr Heinz-Jürgen Richter

Herr Volker vom Hofe

Herr Hartmut Wagner

Beratende Mitglieder

Herr Peter Hake

Verwaltungsangehörige/r

Frau Kim Lia Schöbel

Fachdienst Zentrale Dienste und Recht,
Protokollführung

Ortsrat der Ortschaft Poggenhagen

Ortsbürgermeister/in

Frau Monika Strecker

Stellv. Ortsbürgermeister/in

Herr Heino Lohmann

Mitglieder

Frau Gisela Brückner

Frau Jana Gebler

Herr Klaus Hendrian

Herr Martin Langreder

Herr Andreas Littmann

Herr Carsten Schmidt

Herr Hartmut Strecker

Verwaltungsvorstand

Herr Jörg Homeier

Fachbereichsleitung Infrastruktur

Beratende Mitglieder

Frau Anja Sternbeck

Herr Arne Wotrubez

Gäste

Gäste

Herr Fritsch und Herr Bechstein (DB InfraGO AG), Herr Engehausen und Herr Dr. Klein (Region Hannover)

Verwaltungsangehörige/r

Herr Christoph Neißner

Fachdienstleitung Verkehrsanlagen und
Ingenieurbauwerke

Herr Dennis Tretzack

Fachdienst Zentrale Dienste und Recht,
Protokollführung

Zuhörer/innen

Zuhörer/innen

ca. 120 Zuhörer/innen, 2 Pressevertreter

Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr

Sitzungsende: 19:16 Uhr

Tagesordnung

- 1** Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
- 2** Berichte und Bekanntgaben
- 3** Bahnübergänge in Poggenhagen - Informationen zu geplanten Maßnahmen, Zeitplan, Kreuzungsvereinbarungen und geplante Arbeiten in 2026, Vortrag in der Sitzung
Christoph Neißner, Fachdienstleitung Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke, Stadt Neustadt a. Rbge.
Tobias Fritsch, Senior Projektleiter Abschnitt Rotenburg - Wunstorf - Bahnprojekt Hamburg/Bremen-Hannover - DB InfraGO AG
Tido Davids, Senior Referent Projektpartnermanagement Stakeholdermanagement und Öffentlichkeitsbeteiligung - DB InfraGO AG
Olaf Engehausen, Fachbereich Verkehr - Region Hannover
- 4** Einwohnerfragestunde gemäß § 62 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes
- 5** Anfragen

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

Frau Strecker und Herr Scheve eröffnen die Sitzung. Sie stellen jeweils die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit fest.

2. Berichte und Bekanntgaben

Frau Strecker berichtet, dass der Bahnübergang an der Moordorfer Str. vom 23. - 25. Februar saniert werde und dabei voll gesperrt sei.

Weiter teilt sie mit, dass die Firma CTP, die das Dyckerhoff Gelände gekauft habe, in der Ortsrats Sitzung am 15.04.26 ihren Plan zur Nutzung vorstellen möchte.

Außerdem berichtet sie, dass die Stadtverwaltung Neustadt bezüglich der Sanierung des Radweges zwischen Poggenhagen und Klein Heidorn im Austausch mit der Stadt Wunstorf stehe.

**3. Bahnübergänge in Poggenhagen - Informationen zu geplanten Maßnahmen, Zeitplan, Kreuzungsvereinbarungen und geplante Arbeiten in 2026, Vortrag in der Sitzung Christoph Neißner, Fachdienstleitung Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke, Stadt Neustadt a. Rbge.
Tobias Fritsch, Senior Projektleiter Abschnitt Rotenburg - Wunstorf - Bahnprojekt Hamburg/Bremen-Hannover - DB InfraGO AG
Tido Davids, Senior Referent Projektpartnermanagement Stakeholdermanagement und Öffentlichkeitsbeteiligung - DB InfraGO AG
Olaf Engehausen, Fachbereich Verkehr - Region Hannover**

Die Region Hannover und die DB InfraGo stellen das Projekt anhand einer Präsentation vor. (Anlage 1 Ö)

Anschließend werden Fragen aus den Ortsräten beantwortet.

4. Einwohnerfragestunde gemäß § 62 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes

Es werden Fragen zum Projekt Bahnübergang Poggenhagen beantwortet.

5. Anfragen

Es liegen keine Anfragen vor.

Frau Strecker schließt die Sitzung um 19:16 Uhr.

Der Bürgermeister

Ortsbürgermeister

Im Auftrag

(zgl. Protokoll)

Neustadt a. Rbge., 19.02.2026

Aufhebung Bahnübergänge in Poggenhagen
Infoveranstaltung
„Sachstand Brücken und Straßenbau“ am 18.02.2026

Aufhebung Bahnübergänge in Poggenhagen

Gliederung

- Kurzvorstellung des Vorhabens
- Aktuelle Planung Verkehrsanlagen
- Zeitplan Brücke und Verkehrsanlage

Kurzvorstellung des Vorhabens

Grundvoraussetzungen:

- Aufhebung der beiden höhengleichen Bahnübergänge
 - Ein Ersatz für den MIV (Brücke über die Bahnstrecke) (Ausführung Region)
 - Eine Unterführung für Fußgänger- und Radverkehr im Bahnhofsbereich (Ausführung durch DB InfraGO AG)
- Verbesserung des Verkehrsflusses
- Verringerung der Lärm- und Abgasbelastigung vor den Bahnübergängen




Kurzvorstellung des Vorhabens


Geplante Maßnahmen:

- Wendeanlage im Norden
- Verlegung der K 336
- Brückenbau über DB-Gleise
- Umgestaltung des Bahnhofsbereiches


Wendeanlage
im Norden




Verlegung der K336



Umgestaltung des
Bahnhofsbereiches




Kurzvorstellung des Vorhabens



- Neuer Parkplatz
- Wendeanlage für Gelenkbus/15m Bus
- Wendeanlage PKW
- Neue Zufahrt zum Bahnhof
- Wendeanlage für 3-achsiges Müllfahrzeug
- Neue Stellplätze / Kiss & Ride Plätze

Aktuelle Planung Verkehrsanlage



- Rodung Bäume, Büsche und Wurzelstöcke
- Baufeldfreimachung Kleingärten
- Berücksichtigung Umweltauflagen (z.B. Vergrämung Zauneidechse)
- Herstellung Baustraße unter archäologischer Begleitung
 - Prov. Anschlüsse D.-v.-W-Str. und K333 in Asphalt
 - BE für späteren Brückenbau
 - Umverlegung Harzwasserleitung für den Brückenbau
 - Umverlegung TK-Kabel für den Brückenbau

Zeitplan Brücke und Verkehrsanlagen

- **Bauvorbereitende Maßnahmen (Rodung, Baustraße, Archäologie)**
 - 1. bis 3. Quartal 2026
- **Genehmigung der Kreuzungsvereinbarung durch das BMV**
 - 2. Quartal 2026
- **Ausführungsplanung für den Brücken- und Straßenbau**
 - 1. bis 3. Quartal 2026 Brücke; 2. bis 4. Quartal Verkehrsanlage
- **geplanter Baubeginn Brückenbau**
 - 3./4. Quartal 2026 (beginnend mit Materialdispo)
- **geplanter Baubeginn Verkehrsanlage**
 - 1./2. Quartal 2027 (in Abhängigkeit zum Brückenbau)

**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**