

Erstellung und Umsetzung einer Verwaltungsdigitalisierungsstrategie - Zeitlicher Zusammenhang mit dem Förderantrag "Smart City"

	III. Quartal 2021	IV. Quartal 2021	I. Quartal 2022	II. Quartal 2022	III. Quartal 2022	IV. Quartal 2022	I. Quartal 2023	II. Quartal 2023	III. Quartal 2023	IV. Quartal 2023	I. Quartal 2024	II. Quartal 2024	III. Quartal 2024	IV. Quartal 2024	I. Quartal 2025	II. Quartal 2025	III. Quartal 2025	IV. Quartal 2025	I. Quartal 2026	II. Quartal 2026
Smart City Strategiephase	■	■	■																	
Smart City Umsetzungsphase				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Digitalisierungsbeauftragter		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Entwicklung Verwaltungsdigitalisierungsstrategie		■	■																	
Umsetzung Verwaltungsdigitalisierungsstrategie				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Planung Einführung Dokumentenmanagementsystem		■	■																	
Auswahl und Beschaffung Dokumentenmanagementsystem			■	■																
Einführung Dokumentenmanagementsystem				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Projektleitung digitaler Bauantrag		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Einstieg Digitalisierungsbeauftragte/Digitalisierungsbeauftragter

Vorlage Smart City-Strategie Soll (12 Monate nach Förderzusage)

Vorlage Smart City-Strategie Muss (18 Monate nach Förderzusage)