

### 3. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierungsstrategie der Stadtverwaltung Beckum

Der Sachstandsbericht gibt einen Überblick über den zeitlichen Verlauf der Projektumsetzung. Zu diesem Zweck sind zu den einzelnen Projekt-Blöcken jeweils die Roadmap nach der aktuellen Planung dargestellt. Eine grüne farbliche Markierung symbolisiert, dass das (Teil-)Projekt abgeschlossen ist. Eine gelbe Markierung dahingegen, dass die Umsetzung des (Teil-)Projekts andauert. Eine rote Markierung bedeutet, dass das Projekt wie ursprünglich geplant, nicht realistisch ist. Ebenfalls wird der Umsetzungsstand in den Projekt-Blöcken in tabellarischer Form dargestellt. Ein in fetter Schrift dargestelltes Projekt, wurde in der ursprünglichen Verwaltungsdigitalisierungsstrategie nicht genannt. Es stellt eine logische Erweiterung des Initialprojekts dar.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass seit der letzten Berichterstattung im April viele Projekte kontinuierlich weiterentwickelt wurden und werden. So wurden beispielsweise die anfänglichen Schwierigkeiten im DMS-Bereich behoben, sodass ein verlässlich performantes System aufgebaut werden konnte. Nun können weitere Organisationseinheiten stetig an das DMS angebunden werden. Ein wichtiger Baustein für die weitere Verwaltungsdigitalisierung wird damit stetig weiter implementiert.

Als organisatorischer Grundstein wird der Themenblock Organisationsentwicklung und Hardware-Ausstattung angesehen. Hierbei wurden durch die Durchführung eines Projekts der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen mit der Forschungsfrage „Inwieweit lassen sich die räumliche und zeitliche Flexibilisierung der Arbeit im Sinne der ‚New Work Modelle‘ innerhalb der Stadtverwaltung Beckum umsetzen?“ wichtige Erkenntnisse gewonnen. Die Erkenntnisse sollen in einem Gesamtkonzept „Moderne Arbeitswelten bei der Stadt Beckum“ münden.

Der Verzug in einzelnen Projekten beziehungsweise Projektphasen ist auf die angespannte Personalsituation im Fachdienst Datenverarbeitung zurückzuführen. Die notwendigen Aufgaben innerhalb des Fachdiensts Datenverarbeitung wurden priorisiert, und der Fokus insbesondere auf die Aspekte „Sicherstellung des täglichen Betriebs“ sowie „IT-Sicherheit und Datenschutz“ gelegt.

## 1 Einführung eines Dokumentenmanagementsystems und digitale Poststelle

	2023		2024				2025			
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>DMS</b>										
DMS Beschaffung und Einrichtung										
Pilotprojekt										
Anbindung Finanzsoftware										
Folgeprojekt										
Flächenausbreitung - digitaler Aktenplan										
Abbildung elektronischer Workflows										
sukzessive Prozessdigitalisierung										
<b>digitale Poststelle</b>										
Einführung digitaler Posteingang										
Prüfung digitaler Postausgang										

Abgeschlossen	In Umsetzung	In Vorbereitung	In Verzug
DMS Beschaffung und Einrichtung	Flächenausbreitung - digitaler Aktenplan	Neues Modul: digitale Signatur	
Pilotprojekt	sukzessive Prozessdigitalisierung		
Anbindung Finanzsoftware	Einführung digitaler Posteingang		
Folgeprojekt	Einführung digitale Bauakte		
Abbildung elektronischer Workflows	Einführung digitale Personalakte		
Projektplanung 2025			

## 2 Umsetzung virtuelles Rathaus

	2023		2024				2025			
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>virtuelles Rathaus</b>										
e-Bezahlverfahren										
Überarbeitung Internetauftritt										
Migration Serviceportal										
VOIS-Online										
OZG-Formularanbindung										

Abgeschlossen	In Umsetzung	In Vorbereitung	In Verzug
e-Bezahlverfahren	OZG-Formularanbindung		
Überarbeitung Internetauftritt			
Migration Serviceportal			
VOIS-Online			

### 3 Einführung digitale Baugenehmigung

	2023		2024				2025			
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<i>digitale Baugenehmigung</i>										
Anschluss an das Bauportal										
Entgegennahme der Antragsdaten										
Scannen der Bau-Akten										
Einführung DMS										
Antragsdaten & anliegende Bauvorlagen										

Abgeschlossen	In Umsetzung	In Vorbereitung	In Verzug
Anschluss an das Bauportal	Einführung DMS	Weiterentwicklung des Bauportals	
Entgegennahme der Antragsdaten	Scannen der Bau-Akten		
Entgegennahme von Antragsdaten & anliegende Bauvorlagen	<b>Aufbau einer internen Scanstelle</b>		
<b>Scan von Statikakten durch Dienstleister</b>			

#### 4 Organisationsentwicklung und Hardware-Ausstattung

	2023		2024				2025			
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Organisationsentwicklung</b>										
Erstellung des Leitfadens Personalentwicklung										
Maßnahmen Umsetzung										
Überarbeitung Raumkonzept										
Modernisierung Besprechungsräume										
Weiterentwicklung zeitliche und örtliche Flexibilisierung										
<b>Hardware-Ausstattung</b>										
Konzeptentwicklung										
Umsetzung										

Abgeschlossen	In Umsetzung	In Vorbereitung	In Verzug
Modernisierung Besprechungsräume	Pilotprojekt Convertibles im Fachbereich Umwelt und Bauen	WLAN-Ausbau	Erstellung des Leitfadens Personalentwicklung
Projekt der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen		Weiterentwicklung zeitliche und örtliche Flexibilisierung	Maßnahmen Umsetzung
		Überarbeitung Raumkonzept	
		Konzept Erstellung – digitale Arbeitswelten	

## 5 Erweiterung von Fachanwendungen

	2023		2024				2025			
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<i>Erweiterung von (bestehenden) Fachanwendungen</i>										
Projektmanagement-Tool										
Grünflächenkataster										

Abgeschlossen	In Umsetzung	In Vorbereitung	In Verzug
Einführung MS-Project			Grünflächenkataster
Digitales Gewerbeswesen			

## 6 Digitale Dienstleistungen Fachdienst Personal

	2023		2024				2025			
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<i>digitaler Fachdienst Personal</i>										
Mitarbeiterportal										
papierlose Anträge										
Einführung digitales Bewerbungsportal										

Abgeschlossen	In Umsetzung	In Vorbereitung	In Verzug
Einführung digitales Bewerbungsportal	Ausbau DMS – digitale Personalakte	Papierlose Anträge	Mitarbeiterportal
DMS Einführung		Scan der Personalakten	

## 7 Zukunftsthemen

	2023		2024				2025			
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Zukunftsthemen</b>										
Identifikation potentieller Trend-Themen										
<b>Nutzung von K.I.</b>										
<b>Geoinformationsportal</b>										
Überarbeitung Digitalisierungsstrategie										

<b>Abgeschlossen</b>	<b>In Umsetzung</b>	<b>In Vorbereitung</b>	<b>In Verzug</b>
	Identifikation potentieller Trend-Themen	Nutzung von K.I.	
		Entwicklung Nachhaltigkeitsstrategie	
		Entwicklung kreisweite Smart Region Strategie	