

= umgesetzte Maßnahme,
 = neu eingeplante Maßnahme,
 = neu priorisierte Maßnahme

P=Planung, U=Umsetzung, F=Förderantrag

Kap.	Maßnahme	Sachstand	(möglicher) Förderzugang	2024	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
8.3.1	Fahrradabstellanlage Oststraße	abgeschlossen (2022)	-						
8.5.4	Schließung Netzlücke Westpark	abgeschlossen (2022)	-						
8.2.1	Errichtung einer Fahrradstraße in der Eichendorffstraße (Veloroute Beckum – Neubeckum)	abgeschlossen (2024)	Städtebauförderung	U					
8.3.2	Fahrradabstellanlagen Nordstraße und Weststraße	abgeschlossen (2024)	-	U					
	Fahrradabstellanlage Hühlstraße	Beantragung Fördermittel in 2024; Rückmeldung Fördergeber Ende Februar; in Abhängigkeit der Förderzusage Umsetzung in 2025	FöRi-Nah NRW	F	U				
8.8.4	Fahrradstraße Everkeweg	Durchführung eines Verkehrsversuchs zur Einrichtung einer Fahrradstraße im Everkeweg (siehe Beschlussvorlagen 2024/0264 und 2025/0018 und Niederschriften zu den Sitzungen)	-	P	U				
8.8.6	Anlage eines Schutzstreifens auf der Alleestraße	Abstimmungen mit Straßen NRW und Kreispolizeibehörde ausstehend; Überplanung möglichst nach der neuesten Empfehlung für Radverkehrsanlagen (ERA – noch nicht veröffentlicht)	-	P	U				
8.2.1	Anlage eines Schutzstreifens in der Bahnhofstraße (Veloroute Beckum – Neubeckum)	Abstimmungen mit Straßen.NRW und der Kreispolizeibehörde ausstehend	-	P	U				
8.2.1	Querungshilfe Hauptstraße / Höhe Auto Weber (Veloroute Beckum – Neubeckum)	Beauftragung von Planungsleistungen Ende 2024; Vorstellung erster Entwurfsplanungen im 1. Halbjahr 2025 im Fachausschuss; Beantragung von Fördermitteln in 2025 geplant	FöRi-Nah NRW	P	P/F/U	U			
8.6.1	Öffnung Anton-Schulte-Straße in Gegenrichtung	Umsetzung Ende 2025	-	U	U	U			
8.7.3	Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht	laufende abschnittsweise Umsetzung; aktuell Umsetzung „Paket 3“ in Vorbereitung	-	U	U	U			
8.8.11	Beantragung Mitgliedschaft AGFS	Beschluss zur Beantragung der Mitgliedschaft im Haupt- und Finanzausschuss am 21.11.2023 (Beschlussvorlage 2023/0315); Mitgliedsantrag befindet sich in Vorbereitung	-	P	U	U			

8.8.4	Konzept zur Umsetzung von Fahrradstraßen	in Erarbeitung	-	P	P	?	?	?	?
8.1.1	Umgestaltung Neubeckumer Straße (Veloroute Beckum – Neubeckum)	Beauftragung von Planungsleistungen Ende 2024 (nach Aufhebung Sperrvermerk am 12.06.2024); Vorstellung erster Entwurfsplanungen im 1. Halbjahr 2025 im Fachausschuss; Beantragung von Fördermitteln geplant	FöRi-Nah NRW	P	P	P/F	U		
8.1.2	Umgestaltung Hammer Straße	Gespräche mit dem Straßenbaulastträger Straßen NRW haben stattgefunden; seitens Straßen NRW können keine Mittel bereitgestellt werden; Prüfung Umsetzungsoptionen	FöRi-Nah NRW		P	P/F	U		
8.4.1	Zweirichtungsradweg Lippweg (Schließung Netzlücke außerorts)	aufgrund fehlender personeller Kapazitäten konnten die Erstgespräche mit den Flächeneigentümern noch nicht geführt werden (Aufhebung Sperrvermerk am 03.09.2024); in Abhängigkeit von verfügbaren Flächen und Haushaltsmitteln Planung und Umsetzung in Bauabschnitten	FöRi-Nah NRW	P	P	P	?	?	?
8.5.1	Querungshilfe Lippweg	im Zusammenhang mit der Maßnahme Zweirichtungsradweg Lippweg; Erstgespräche mit Eigentümern abwarten und anschließend entscheiden, ob Umsetzung im Zuge eines ersten Bauabschnitts Zweirichtungsradwegs Lippweg oder als eigenständige Maßnahme	FöRi-Nah NRW	P	P	P	?	?	?
8.2.2	Veloroute Beckum – Ahlen	Straßen NRW baut entlang der B 58 zwischen Ahlen und dem Kreisverkehr ab 2025 einen Zweirichtungsradweg; die gemeinsame Machbarkeitsstudie für eine Veloroute zwischen Beckum und Ahlen (Stadt Beckum, Stadt Ahlen, Kreis Warendorf) konnte bisher nicht beauftragt werden	offen	P	P	?	?	?	?
8.2.2 8.1.1	Umgestaltung Ahlener Straße (Veloroute Beckum – Ahlen)	im Zusammenhang mit der Machbarkeitsstudie Veloroute Beckum – Ahlen weitere Umsetzung prüfen	offen			P	?	?	?
8.8.1	Verknüpfung zu anderen Verkehrsträgern	Bei dem Barrierefreien Ausbau der Haltestellen wird die Möglichkeit der Aufstellung von Fahrradbügeln berücksichtigt um eine Verknüpfung zwischen den Verkehrsarten Radfahrende und ÖPNV zu gewährleisten (Beispiele nennen; Daueraufgabe); aktuell in Planung sind der Umbau der Haltestellen Zollamt und Rathaus Beckum	NWL-Förderung		U	U	U	U	U
8.8.6/ 8.8.7	Anlage von aufgeweiteten Rad-aufstellstreifen „ARAS“ / Schutzstreifen	Stadtweite Überprüfung von Umsetzungsmöglichkeiten	offen			P	?	?	?
8.8.1	Fahrradabstellanlage Bahnhof Neubeckum	Prozess der Bahnhofsretter abwarten. Förderanmeldung wird beim NWL vorerst zurückgezogen. Eine Neuanschaffung in 2026 und Umsetzung in 2027 ist denkbar. (geschoben)	NWL-Förderung	P/F	?				

8.7.2	Anlage von Radzählstellen	gestrichen (Beschlussvorlage 2024/0001 und Niederschrift zur Sitzung	Föri-Nah NRW (AGFS-Förderzu- gang)						
-------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--