


Übersicht der erfolgten Ausschreibungen und bereits durchgeführten Maßnahmen der Machbarkeitsstudien Albertus-Magnus-Gymnasium, Roncallischule und Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule
 Stand 12.02.2026

Investitionsnummer	laufende Maßnahmen/ Ausschreibungen	erfolgte Ausschreibungen
000160400 Umsetzung Machbarkeitsstudie AMG	<ul style="list-style-type: none"> - Einbau Aufzugsanlage im Hauptgebäude - brandschutztechnische Ertüchtigung des Hauptgebäudes aus Forderung zur Baugenehmigung zur Aufzugsanlage (Wände, Türen, Decken im Haupttreppenhaus) - Abstimmung mit Vertretern und Vertreterinnen der Schule hinsichtlich Gestaltung der Außenanlage im Innenhof - Erstellung der Leistungsbeschreibung für die Planerleistungen der Baumaßnahmen an der Sporthalle und Turnhalle (Sanierung Dach Umkleiden, Wandelgang, Fassaden sowie Erneuerung der Decke/Beleuchtung der Sporthalle) - geplanter Beginn VgV Verfahren für die Planerleistung Neubau und Sanierung Gebäude 2: Mai 2026 - aktuell keine laufenden Ausschreibungen 	<ul style="list-style-type: none"> - Fachplanung Wärmeschutz - Fachplanung Brandschutz - Fachplanung Barrierefreiheit - Fachplanung Statik - Prüfstatik - Sicherheits- und Gesundheitskoordination - Metallbauarbeiten (Fenster) - Aufzug - Gerüstbau (Fenster) - Gerüstbau (Aufzugsschacht) - Betonsanierung - Elektroarbeiten - Maurerarbeiten - Rohbauarbeiten Schachtgrube - Klempnerarbeiten - Trockenbauarbeiten - Innenputz/ Malerarbeiten Fenster - Sicherheitsbeleuchtung - Malerarbeiten - Erstellung Feuerwehrpläne - Blitzschutzarbeiten - Brandschutztüren - Innentüren - Dachdeckerarbeiten - diverse Aufträge Städtische Betriebe
00160200 Umsetzung Machbarkeitsstudie Roncallischule	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung für den Beginn des VgV Verfahrens für die Ausschreibung der Planerleistung (gemäß Zeitplan Übersicht alle Schulen aus dem Jahr 2024 termingerecht) 	

00160300 Umsetzung Machbarkeitsstudie Bodelschwingschule	<ul style="list-style-type: none">- Vorbereitung des VgV Verfahren für Projektsteuerungsleistungen in Koordinierung mit der Zentralen Vergabestelle (ZVS). Die Ausarbeitung sowie die verwaltungsinterne Prüfung der Vergabeunterlagen befinden sich aktuell im laufenden Prozess. Nach Abschluss dieser Verfahrensschritte kann die Veröffentlichung des Vergabeverfahrens kurzfristig erfolgen.- Abstimmung mit Vertretern und Vertreterinnen der Schule / der OGS hinsichtlich konzeptioneller Organisation/Gestaltung der Räumlichkeiten als Vorbereitung für die Ausschreibungen der Objektplanungsleistungen- VgV Verfahren für Objektplanungsleistungen nach Vergabe	<ul style="list-style-type: none">- Erstellung Gutachten zum Bestandsdach
--	---	---