REK/ILEK-Erstellung: Arbeitsprogramm und Zeitplan

	Konzepterstellung	Beteiligungsprozess	Zeit
Start-phase	ILEK SM/UL 2009/2010; GePl Wedemark 2013/2014; Weitere Planungs-grundlagen	Auftaktgespräch mit dem Auftraggeber	08/14
	Regionsprofil, Bestandsaufnahme Evaluierung, SWOT, Kriterien…	**Lenkungsgruppe SM/UL**	
		Einbindung / Gespräche mit Schlüsselakteuren, Telefoninterviews, (ggf. Kurzfragebogen Evaluierung)	
Strategie-phase	Entwicklungsziele / -strategie; Handlungsfelder Schwerpunkte	**LAG SM/UL**	09/14
		Leader-Forum *	
	Kriterien, Indikatoren Rangfolge, Leitprojekte…	Expertenrunden / Themenworkshops	10/14
		Beirat SM/UL (bei Bedarf)	
		LAG SM/UL (bei Bedarf)	
Ergebnis-phase	Umsetzungsrahmen LAG/LG, Aktions- und Finanzplan, Geschäftsordnung…	Ggf. letzte Abstimmungsgespräche / Expertenrunden	11/14
	REK/ILEK – Entwurf / Kurzfassung	**LAG SM/UL**	12/14
	REK/ILEK SM/UL Endbericht	ggf. Abschlussveranstaltung**	
	Einreichen Bewerbungskonzept (Frist entsprechend Landesvorgaben)		01/15

Demografie; Klima-/ Um-weltschutz; Wirtschafts-entwicklung; Reduzierung Flächenverbr.; Daseins-vorsorge; Energie; …

Pressearbeit, Internet (z.B. über vorhandene Plattform)

Abstimmungen mit der Stadt Neustadt a. Rbge. als Auftraggeber und den kommunalen Partnern, Gespräche mit Schlüsselakteuren

** Einbindung der LAG-Mitglieder; so früh wie möglich, je nach zeitlicher Verfügbarkeit der Akteure z.B. im Rahmen der Schulsommerferien*

*** im Dezember 2014, ggf. auch mit / nach Einreichen Endbericht , vor Bewerbung*

Grontmij