Anlage 3

Offener Ganztag

Aufgaben des Schulträgers

Architekturbüro bauart mit Steuergruppe

9. Juni
Beschlussfassung Gesamtkonferenz

14. Juni
Beschlussfassung Schulvorstand

18. Juni
Konzept zur Genehmigung an RLSB

ca. 2 Wochen

Mitteilung RLSB über Lehrerstunden

Festlegung der Klassen auf Basis der Lehrerstunden

Aufbereitung Lehrerworkshop
Dezember 2020

Workshops Eltern & Schüler
20. & 28. Juli

Raumprogramm durch bauart
August 2021

BV vorbereiten mit Verwaltung
Juli/August 2021

Abstimmung mit Steuergruppe & Verwaltung
August 2021

7. Juni
Vorstellung Antrag Verlängerung im VA

8. Juni
Antrag Verlängerung beim RLSB

ca. 4 Wochen

8. Juli
Vergleich Gebäude / Bausubstanz prüfen

20. Juli
Kriterienkatalog vorbereiten / festlegen

Kostenermittlung Realisierung des Raumprogramms

22. Juli - 1. September - SOMMERFERIEN

SchulA, Ortsräte, Rat noch in dieser Wahlperiode

Start des OGT