Telefonanlage

05.07.2022

AUF-GABE ID	AUFGABE TITEL	STATUS	Okt 21	Nov 21	Dez 21	Jan 22	Feb 22	Mrz 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22					Aug 22				
												26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	**Definition des Vertragsumfangs**	OK																			
1.1	**Projektauftrag**	OK																			
1.2	**Markterkundung**	OK																			
1.3	**Vergabe**	OK																			
1.4	**Kick-Off**	OK																			
2	**Projektplanung**																				
2.1	**Jour fixe Projektplanung**	in Bearbeitung												Jour fixe		Jour fixe		Jour fixe		Jour fixe	
2.2	**Projektplan Gantt**	in Bearbeitung																			
2.2.1	**Meilensteine**																				
2.3	**Teilaufgaben**																				
2.4	**Rufnummern**	in Bearbeitung																			
2.5	**Datenschutz**	OK																			
2.5.1	**VA-Vertrag Stadt/Egenberger**	in Bearbeitung													VA Vertrag						
2.5.4	**VA-Vertrag Anteil Schulen, Kitas, Feuerwehr**	in Bearbeitung																			
2.6	**Dienstanweisung Telefonanlage**																				
2.6	**Umsetzungsplan Stadt**																				
2.7	**(DL) Anschlüsse**																				
2.7.1	Aufteilung Glasfasern (Daten, Sprache)	in Bearbeitung																			
2.8	**Information für Bürger**																				
2.8.1	Mitteilung geänderte Rufnummern																				
2.9	**Umfang Support klären**																				
2.10	**Informationen Notruf Leitstelle**																				
3	**Umsetzungsphase**																				
3.1	**Anpassungen Rufnummerkonzept**																				
3.2	**Abschluss VA-Vertrag**																				
3.3	**Inbetriebnahme 3CX Anlage**																				
3.3.1	**Terminfestlegungen laut Umsetzungsplan**																				
3.3.1.1	**Anschlüsse in Betrieb nehmen**																				
3.3.1.2	Pilot FB1																				
3.3.1.3	Verwaltung																				
3.3.1.4	Kitas																				
3.3.1.5	Schulen																				
3.3.1.6	Feuerwehr																				
3.4	**Workshops / Schulungen**																				
4	**Inbetriebnahme**																				
4.4	**Außerbetriebnahme der alten Anlage**																				
4.4.1	Altgeräte entsorgen?																				
4.4.2	Server (Daten löschen?, abschalten)																				
4.5	**Projektabschluss**																				