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> Baubeginn > Ausbauphase

Aufgestellt: Trier, 04.09.2020 Fe/Kr Schulferien Rheinland-Pfalz

03.1
Erdarbeiten
00.1

03.2

03.3

07

09

Kampfmittelortung

Spezialtiefbau

Erd-, Mauer-, Betonarbeiten

Zimmerarbeiten

Dachabdichtungsarbeiten
11.1
Wärmedämmverbundsys.
11.2

13

Trockenbau

Estricharbeiten
15.1
Tischlerarbeiten/Fenster
15.2

15.3

16

Tischlerarbeiten/Türen

Tischlerarbeiten/Ausbau

Parkette
17

18.1

18.2

18.3

21

Sonnenschutz

Metallbau/Treppe, Balkon

Metallbau/Türen

Metallbau HT

Maler-/Lackierarbeiten
23

25

30

31.1

Bodenbeläge

Gerüste

Lüftung

Heizung
31.2

32.1

32.2

33.1

33.2

Heizung/Versorger

Sanitär

Sanitär/Versorger

Elektro

Elektro/Versorger
33.3
PV-Anlage
33.4

33.5
Medien

34
Blitzschutz
35

36

38

Dämmarb. an techn. Anl.

Telefonanlagen

Personenaufzug
40
WC-Trennwandanlagen
41.1
Küche

50
Mobiliar

51
Raumausstattung

58
Beschriftungen

60
Platz-/Wegebauarbeiten
61
Einfriedungen

68.1
Landschaftsbauarbeiten
68.2
Spielgeräte
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12
Fliesen-/Plattenarbeiten

KW 45 - 46 2021: Inbetriebnahme, Abnahmen, Testate


