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Zwischenbericht gemäß § 21 EigAnVO zum 31.08.2022 

 
Die nachfolgenden Positionen beziehen sich auf die fortlaufenden Nummern der 
Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für das Wirtschaftsjahr 2022 (vgl. Wipl. 2022, 
Anlage V.). 
 
zu 1. Hierbei handelt es sich um fortlaufende Maßnahmen, die bei Bedarf angeschafft 

werden. 
 
zu 2. Die Erneuerung der Belüfter wurde vorerst zurückgestellt und erfolgt im Zuge der 

nunmehr beabsichtigten Ertüchtigung der Kläranlage Welling. Die Planungskosten für 
den Umbau des Tropfkörpers in ein Belebungsbecken wurden beauftragt. Überdies 
erfolgen Ersatzbeschaffungen im lfd. Jahr. Die Abrechnung der Investitionskosten erfolgt 
zusammen mit der Abrechnung der Umlage im ersten Quartal 2023. 

 

zu 3. Bis zum Stichtag erfolgte die Herstellung von acht Kanalhausanschlüssen, mit einer 
Gesamtsumme von 61.702,50 €. 

 

zu 4.  Der Austausch des Förderbandes in der Schlammentwässerungshalle der Kläranlage 
Mayen ist abgeschlossen. 

 

zu 5. Die Planung und Ausschreibung der Maßnahme sollen noch in 2022 erfolgen. Ziel ist 
ferner der Baubeginn im lfd. Jahr. 

 

zu 6. Die Planung der Kanalerneuerung Entenpfuhl-Neutor erfolgt Ende 2022/Anfang 2023. 
Mit der Umsetzung der Maßnahme soll in 2023 begonnen werden (in Abhängigkeit vom 
Sanierungskonzept der Stadt Mayen). 

 
zu 7. Die Kanalerneuerung der Kehriger Straße wird in das Jahr 2024 verschoben. Mit der 

Planung wird 2023 begonnen.  
 

zu 8. Die Ausführungsplanung der Bürresheimer Straße (Stadion) erfolgt in der zweiten 
Jahreshälfte 2022. Die Ausschreibung ist im 4. Quartal 2022 vorgesehen. Die 
Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt 2023. 

 

zu 9. Mit der Planung der Kanalerneuerung Im Wasserpförtchen Nord wird noch in diesem 
Jahr begonnen. Die Ausführung der Baumaßnahme beginnt Ende 2023 im Zuge des 
Sanierungskonzeptes der Stadt Mayen. 

 

zu 10. Die Ausführungsplanung der Kanalherstellung In der Weiersbach ist beauftragt. Die 
Ausschreibung der Maßnahme wird Ende 2022 durchgeführt.  

 

zu 11. Der Auftrag für die Planung der Kanalerneuerung Triaccaweg erfolgt in der zweiten 
Jahreshälfte. Im 4. Quartal 2022 soll der Werkausschuss damit befasst werden. Die 
Durchführung der Maßnahme ist für Anfang 2023 beabsichtigt. 

 

zu 12. Der Auftrag zur Planung der Erweiterung des Regenrückhaltebeckens Mayener Tal, 
Mayen-Hausen, wurde bereits erteilt. Mit der Umsetzung dieser Maßnahme soll Ende 
2022/Anfang 2023 begonnen werden. 

 
zu 13. Die Planung und der Bau des Regenrückhaltebeckens im Fastnachtsstück Mayen 

erfolgt in Abstimmung mit der Stadt Mayen. Die Beauftragung und Überarbeitung der 
Ausführungsplanung erfolgen in 2022. 
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zu 14. Die Planung der Erneuerung der Ablaufleitung am Regenüberlauf Kürrenberg erfolgt in 
der zweiten Jahreshälfte. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt Ende 2022/Anfang 
2023. 

 
zu 15. Die einzelnen Maßnahmen zur Anpassung der Abwassermengen an den Entlastungs-

anlagen befinden sich in der Vorbereitung. Die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen 
erfolgt 2022/2023. 

 

zu 16. Mit der Planung der Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des 
Kanalsystems im Stadtteil Kürrenberg wurde begonnen. Die bauliche Umsetzung erfolgt 
ab dem 4. Qu. 2022. 

 

zu 17. Die Planung der hydraulischen Erweiterung von zwei Haltungen in der Backewiese wird 
in der zweiten Jahreshälfte erfolgen; der Baubeginn der Maßnahme ist für Ende 
2022/Anfang 2023 geplant. 

 
zu 18. Der Auftrag zur Planung der Kanalerneuerung An der Stadtmauer, Mayen wurde erteilt. 
 
zu 19. Der Auftrag zur Planung der Kanalerneuerung Brückenstraße, Mayen wurde erteilt. 
 
zu 20. Der Auftrag zur Planung der Kanalerneuerung Kreuzgang, Mayen wurde erteilt. 
 

zu 21. Es handelt sich hier um fortlaufende Maßnahmen, die bedarfsorientiert beschafft/oder 
durchgeführt werden. 

 

zu 22. Dies sind fortlaufende Maßnahmen, die bedarfsorientiert beschafft werden. Bis heute 
wurde unter dieser Position eine mobile Abwasserpumpe (2.008 €) sowie 
Satellitentelefone inkl. Zubehör (6.664 €) verbucht.  

 

zu 23.  Bisher sind zu dieser Position noch keine Kosten angefallen. 
 

zu 24. Über Machbarkeitsstudien im Rahmen der Bauleitplanung wurden bisher noch keine 
Aufträge vergeben. 

 

zu 25. Über die Durchführung von partiellen Sanierungen im Stadtgebiet erfolgte im Juli eine 
Auftragserteilung an die ausführende Firma.  

 

zu 26. Dies sind fortlaufende Maßnahmen, die bedarfsorientiert durchgeführt werden z. B. für 
noch nicht näher festgelegte oder unvorhergesehene Maßnahmen. 


