
Projektmanagement in         
Neustadt am Rübenberge



∗ Seit 1.12.2013 Projektkoordinatorin
∗ 30 Jahre
∗ Verheiratet

Kurz zu meiner Person

∗ Verheiratet
∗ Gebürtig aus Erfurt
∗ Wohnhaft in Garbsen
∗ Ausbildung: 

∗ Sozialversicherungsfachangestellte (BG)
∗ BA in Social Security Management
∗ MA Human Ressources
∗ zertifizierte Personalentwicklerin
∗ zertifizierte Fachfrau für Projektmanagement



∗ PM - was ist das überhaupt?

∗ PM – ein kurzer geschichtlicher Abriss

Gliederung

∗ PM – ein kurzer geschichtlicher Abriss

∗ Das magische Dreieck

∗ PM-Landkarte – Am Anfang steht das Ziel

∗ Änderungen gehören zum Projekt

∗ Vorteile des PMs

∗ PM in NRÜ



Verringerung der 
Bevölkerungszahl Überalterung

Laufende Kosten für 
technische, 

leitungsgebundene 
und soziale 

Infrastruktur

Höhere Pro-Kopf-
Kosten



Ein Projekt ist eine Einzelmaßnahme, die u.a. durch folgende 
Faktoren gekennzeichnet ist:

Zur Wiederholung: 
Was ist ein Projekt?

∗ Einmaligkeit/Neuartigkeit,
∗ hohe Komplexität, 
∗ klare Ziele und Ergebnisverantwortung, 
∗ Zeitliche, finanzielle und personelle Rahmenbedingungen, 
∗ Projektspezifische Organisation und 
∗ Unbekannte Risiken.



Projektmanagement ist die Systematisierung und 
Vereinheitlichung der Prozesse und Methoden sowie 

PM – was ist das überhaupt?

Vereinheitlichung der Prozesse und Methoden sowie 
die Gesamtheit von Führungsaufgaben, -organisation, -
techniken und –mitteln für die Initialisierung, Definition, 
Planung, Steuerung und den Abschluss von Projekten. 



PM im geschichtlichen Abriss

1679: "Ein ehrenhafter Projektemacher ist jedoch der, welcher 

seine Idee nach den klaren und deutlichen Grundsätzen des 

gesunden Menschenverstandes, der Ehrlichkeit und Klugheit in gesunden Menschenverstandes, der Ehrlichkeit und Klugheit in 

angemessener Weise ins Werk setzt ..."

Start des PMs, so wie 
wir es kennen, erst 

1960 in den USA

17.Jhr. 18.Jhr. 19.Jhr. 20.Jhr. 21.Jhr.



Das magische Dreieck

Leistung

Zeit Kosten



PM-Landkarte – Am 
Anfang steht das Ziel



Änderungen gehören zum Projekt 
dazu: der Änderungsprozess

Basisdaten (geplante Grundkonfiguration)

Änderung identifizieren

Änderung beschreiben und bewerten 
(Antrag)

Planänderung durchführen (Anpassung 
aller damit verbundenen Unterlagen)

Änderung durchführen

JA

NEINZURÜCK
Dokumentation



Änderungen wollen gründlich 
überlegt sein

„Zeig mir, wie dein Projekt beginnt und ich sage dir, wie es endet“
(Gero Lomnitz)



PM – zu aufwendig?



∗ Effektivere Projektbearbeitung

∗ Risikoanalyse

Vorteile des PMs

∗ Risikoanalyse

∗ Dokumentation

∗ Qualitätsüberprüfung und –steigerung

∗ Führungskräftenachwuschsförderung



PM in NRÜ



∗ Administrative Funktion

∗ Kontrollfunktion

Projektkoordination

∗ Kontrollfunktion

∗ Optimierungsfunktion

∗ Koordinationsfunktion



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!


