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NR. TASK START ENDE DAUER % 
FERTIGS…

RESOURCE ICON

29.05.2017 17.11.2018 538 385

1 Vorgespräch Schulzentrum Süd 29.05.2017 29.05.2017 1 1

2 Arbeitsgespräch intern Schulzentrum Süd 13.11.2017 13.11.2017 1 1

3 1. Intensivtermin mit Kollegium Gymnasium 13.11.2017 13.11.2017 1 1

4 1. Intensivtermin mit SchülerInnen + 
Eltern Gymnasium

14.11.2017 14.11.2017 1 1

5 1. Intensivtermin mit Kollegium Leineschule 13.02.2018 13.02.2018 1 1

6 Besuch Schmuttertalgymnasium Diedorf 27.02.2018 27.02.2018 1 1

7 Besuch Örestad-Schulen in Kopenhagen 09.04.2018 09.04.2018 1 1

8 2. Intensivtermin Gymnasium 26.04.2018 26.04.2018 1 1

9 Arbeitstermin Pädagogik i. kleinen Kreis 28.05.2018 28.05.2018 1 1

10 2. Intensivtermin Leineschule 29.05.2018 29.05.2018 1 1

11 3. Intensivtermin NAWI Leineschule 08.08.2018 31.08.2018 24 18

12 3. Intensivtermin NAWI Gymnasium 08.08.2018 31.08.2018 24 18

13 4. Intensivtermin KREATIV Leineschule 03.09.2018 28.09.2018 26 20

14 4. Intensivtermin KREATIV Gymnasium 03.09.2018 28.09.2018 26 20

15 4. Intensivtermin TKK + Artothek 28.09.2018 07.10.2018 10 6

16 4. Intensivtermin Medienentwicklungsplanung 28.09.2018 07.10.2018 10 6

17 4. Abschlusstermin Leineschule 08.10.2018 22.10.2018 15 11

18 Abschlusstermin Gymnasium 22.10.2018 05.11.2018 15 11

19 Erstellung Raumprogramm + Struktur Leineschule 04.06.2018 06.11.2018 156 112

20 Erstellung Raumprogramm + Struktur Gymnasium 04.06.2018 06.11.2018 156 112

21 Übergabe Raumprogramm +  Struktur an D&S 06.11.2018 17.11.2018 12 9
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