
20. Juli 
Kriterienkatalog 

vorbereiten / festlegen

Kostenermittlung 
Realisierung des
Raumprogramms

Offener Ganztag
Aufgaben des
Schulträgers

9. Juni

Beschlussfassung 
Gesamtkonferenz

7. Juni

Vorstellung Antrag 
Verlängerung im VA

14. Juni

Beschlussfassung 
Schulvorstand

18. Juni

Konzept zur 
Genehmigung an RLSB

8. Juni

Antrag Verlängerung 
beim RLSB

8. Juli

Vergleich Gebäude / 
Bausubstanz prüfen

Mitteilung RLSB 
über Lehrerstunden

Festlegung der 
Klassen auf Basis
der Lehrerstunden

Architekturbüro 
bauart mit 

Steuergruppe

22. Juli - 1. September   -   Sommerferien

Workshops
Eltern & Schüler

Raumprogramm
durch bauart

BV vorbereiten mit 
Verwaltung

ca. 2 Wochen

ca. 4 Wochen

Abstimmung mit 
Steuergruppe & 

Verwaltung

Aufbereitung 
Lehrerworkshop

SchulA, Ortsräte, Rat
noch in dieser 

WahlperiodeStart des OGT

20. & 28. Juli

Dezember 2020

August 2021

Juli/August 2021

August 2021


