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Geplante Fertigstellung: 06/2024

PROJEKTPHASEN

Stand 22.08.2022

11 12

BEDARFSFESTSTELLUNG bis 12/2021

BEAUFTRAGUNG FACHPLANER bis 01/2022 Entwurf

ENTWURF 02 - 08/2022

GA HALLE BESTAND, KOSTEN bis 05/2022 Projektfeststellung

PROJEKTFESTSTELLUNG 09/2022

BEAUFTRAGUNG LPH 4-9 09 - 10/2022 Bauantrag

BAUANTRAG/STATIK 10/2022 - 01/2023 Baugenehmigung

BAUGENEHMIGUNG 02 - 03/2023

AUSFÜHRUNGS-/WERKPLANUNG 02 - 11/2023

AP AUSSENANLAGEN NEUBAU 10/2023 - 01/2024

AUSSCHREIBUNGEN 04/2023 - 02/2024

VERGABEN 07/2023 - 04/2024 Baubeginn

BAUBEGINN 07/2023 Richtfest

ROHBAU 07/2023 - 02/2024

AUSBAU/FASSADE 02 - 08/2024 Schlussabn./Übergabe 1

SCHLUSSABN./ÜBERGABE 09/2024

AP AUSSENANLAGEN ABBRUCH 06 - 09/2024

VERGABE AUSSENANL. 2 08 - 10/2024

AUSSCHREIBUNG RÜCKBAU 08/2024

VERGABE RÜCKBAU HALLE 09/2024

RÜCKBAU HALLE BESTAND 10 - 11/2024

AUSSENANLAGEN 2 12/2024 - 03/2025

SCHLUSSABN./PROJEKTABSCHLUSS 04/2024

LEGENDE:  Meilensteine

Verlauf

Schulferien   Außenanl. 2 = Freiflächen nach Abbruch Turnhalle

  Außenanl. 1 = Freiflächen zum Neubau Sporthalle

  AP= Ausführungsplanung

PROJEKTE  NEUBAU/INVESTITIONEN - TIMELINE - VORABZUG -

10 11 12

2023 2024

1 26

2022

7 8 91 2 3 10 11 12 14 5 6 7 8 2 3

NEUBAU 1-FELD-SPORTHALLE GS SCHNEEREN

8 9 10 11 123 4 5 6 74 59



Fachdienst Immobilien

Dienstgebäude: Theresenstraße 4

31535 Neustadt am Rübenberge

www.neustadt-a-rbge.de

Neubau Sporthalle Grundschule Schneeren

Projektleitung: Anja C. Frese

E-Mail: afrese@neustadt-a-rgbe.de




