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DER BURGERMEISTER offentlich

Verschiebung der Umgestaltung der EichendorffstraB3e in das Jahr 2023

Federfihrung:  Fachbereich Umwelt und Bauen

Beteiligungen:  Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung
Fachbereich Stadtentwicklung

Auskunft erteilt: Herr Schenkel | 02521 29-310 | schenkel@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss fur Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
05.05.2022 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Die Umgestaltung der Eichendorffstrale wird in das Jahr 2023 verschoben.
Kosten/Folgekosten

Fur die Umgestaltung der Eichendorffstral3e (einschlieBlich der Ingenieurleistungen) ent-
stehen geschatzte Gesamtkosten von rund 2.040.300 Euro. Darin sind nach Kostenschat-
zung vom 20.08.2021 rund 1.945.000 Euro Baukosten und rund 91.000 Euro fir die Inge-
nieurleistungen veranschlagt.

Finanzierung

Im Haushalt 2022 ist bei der InvestitionsmaBnahme 2012 — Gehwege/Ausbau Eichen-
dorffstraBBe — unter dem Produktkonto 120101.785200 — Auszahlungen fir Tiefbaumal-
nahmen — eine Gesamtinvestition von 2.040.300 Euro einschlieBlich Beleuchtungs-, Pla-
nungs- und Vermessungskosten veranschlagt. Dartber hinaus wird mit Einnahmen aus
Beitrdagen nach dem Kommunalabgabengesetz fir das Land Nordrhein-Westfalen
(KAG NRW) in Gesamthohe von 1.052.550 Euro gerechnet. Zusatzlich wird mit einer Zu-
wendung aus Stadtebaufordermitteln in Héhe von 534.050 Euro gerechnet. Der stadti-
sche Eigenanteil bei der Investitionsmalnahme 2012 — Gehwege/Ausbau Eichendorff-
straBe — unter dem Produktkonto 120101.785200 — Auszahlungen fiir TiefbaumaBnahmen
— sind mit rund 453.050 Euro veranschlagt.

Im Zuge der Haushaltplanberatung 2023 soll die MaBnahme entsprechend eingeplant
und aufgrund der aktuellen Preisentwicklung neu kalkuliert werden.

Erlauterungen:

Durch die Erarbeitung des Integrierten Stadtebaulichen Entwicklungskonzeptes Neu-
beckum (ISEK Neubeckum) mit allen privaten und o6ffentlichen Beteiligten wurde ein
Handlungsleitfaden fiir die Steigerung der Lebensqualitat und der zuklinftigen Stadtteil-
entwicklung in Neubeckum geschaffen. Im ISEK ist die Umgestaltung der Eichendorff-
straBe im Handlungsfeld ,Offentlicher Raum und Verkehr” unter dem Projekt B11 aufge-
listet. Der Realisierungszeitraum (2021 bis 2024) wurde als kurzfristig bemessen und eine
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Forderung von 60 Prozent in Aussicht gestellt. In der Sitzung des Rates der Stadt Beckum
am 25.06.2020 wurde das Konzept einstimmig beschlossen (siehe Vorlage 2020/0122 und
Niederschrift zur Sitzung).

Mit der Planung der Umgestaltung der Eichendorffstral3e ist das Ingenieurbiiro Baumgar-
ten aus Soest beauftragt worden. Aufgrund der Beschllisse des Ausschusses fir Bauen,
Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben vom 11.08.2021 — zur Wahl der Ausbauvari-
ante —und des Haupt- Finanz- und Digitalausschusses vom 28.09.2021 — zur Beantragung
der Forderung — hat die Verwaltung fristgerecht zum 30.09.2021 einen Antrag auf Stad-
tebauforderung flir das Programmjahr 2022 bei der Bezirksregierung Minster eingereicht
(siehe Vorlagen 2021/0272 und 2021/0309/1 sowie Niederschriften zu den Sitzungen).
Die errechnete Stadtebauforderung lag dabei bei 534.050 Euro.

Zu dem gestellten Antrag wurde der Verwaltung am 02.03.2022 schriftlich mitgeteilt, dass
die beantragten MaBnahmen nach aktuellem Stand nicht vollstandig berlcksichtigt wer-
den koénnen. Von den beantragten MalBnahmen Pumptrack, Hof- und Fassadenpro-
gramm, Verfiigungsfonds und Umgestaltung EichendorffstraBe wurden seitens der Be-
zirksregierung Munster die ersten 3 MaBnahmen priorisiert und dem Ministerium fir Hei-
mat, Kommunale, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen zum Pro-
gramm 2022 vorgeschlagen. Die MaBnahme Umgestaltung der EichendorffstraBe konnte
dabei — nach Auskunft der Bezirksregierung Miinster — aufgrund des begrenzten Budgets
und der hohen Antragszahl in diesem Jahr im Regierungsbezirk Miinster fur das Pro-
grammjahr 2022 nicht bertcksichtigt werden.

Bei einer erneuten Antragstellung flir diese MaBnahme flr das Programmjahr 2023
konnte der Verwaltung eine Berticksichtigung in Aussicht gestellten werden. Dies stellt
jedoch keine Zusage dar, weil diese wiederum abhangig von dem im Jahr 2023 zur Ver-
fligung stehenden Budget und den dann vorliegenden Antragen ist. Nach Aussage der
Bezirksregierung Munster werde regelmalBig versucht, die MaBnahmen, die bereits im
Vorjahr beantragt aber nicht bezuschusst worden sind, bevorzugt zu bertcksichtigen. Da-
her ist fir eine Inanspruchnahme der Forderung aus Sicht der Verwaltung ein erneuter
Stadtebauférderantrag zum 30.09.2022 mit entsprechendem Entwurfsplan sowie einer ak-
tualisierten Kosteneinschatzung einzureichen.

Neben der Stadtebauférderung stellt die Erhebung von StraBenausbaubeitrdagen einen
hohen Anteil bei der Finanzierung der Manahme dar.

Die Richtlinie Gber die Gewahrung von Zuwendungen an Kommunen zur Entlastung von
Beitragspflichtigen bei StraBenausbaumafBnahmen in Nordrhein-Westfalen (Forderrichtli-
nie StraBenausbaubeitrage) soll nach aktuell vorliegenden Informationen dergestalt ge-
andert werden, dass der auf die Anliegerinnen und Anlieger umlagefahige Aufwand zu
100 Prozent durch Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen tibernommen wird (an-
statt wie bislang 50 Prozent). Damit wirde der Anliegeranteil bei Ausfihrung der MaB-
nahme, wie urspringlich vorgesehen in diesem Jahr und wahrscheinlich auch bis in das
Jahr 2024, im Ergebnis 0 Euro betragen — jedenfalls soweit und sofern entsprechende Lan-
desmittel zur Kompensation der Anliegerbeteiligung zur Verfligung stehen und die Stadt
Beckum daran partizipieren kann. Aktuell ist die Gesamtthematik StraBenausbaubeitrage
jedoch Gegenstand politischer Kontroversen. Es kann seitens der Verwaltung nicht aus-
geschlossen werden, dass eine Abschaffung der StraBenausbaubeitrage ohne Kompensa-
tionsmittel zugunsten der Stadt Beckum durch den Landesgesetzgeber erfolgt. Hier gilt
es die angekilindigte Gesetzesanderung abzuwarten.
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Zusammenfassend besteht bei einer Verschiebung der Umgestaltung der Eichendorff-
straBe in das Jahr 2023 die Chance, Stadtebauférdermittel nutzen zu kdnnen. Eine erneute
Nichtberiicksichtigung bei der Stadtebauforderung stellt demgegentiber ein Risiko dar,
welches sich in der Erhdhung des Eigenanteils der Stadt Beckum niederschlagen kdnnte.

Eine — gegentber dem Ist-Stand — verstarkte Belastung der Anwohnerinnen und Anwoh-
ner durch Anliegerbeitrage wird nicht erwartet. Hier besteht eher das Risiko in dem Weg-
fall der StraBenausbaubeitrage ohne Kompensationsmittel durch das Land Nordrhein-
Westfalen. Dies kdnnte zu einer Erhéhung des Eigenanteils der Stadt Beckum fiihren.

Unbekannt ist die Kostensteigerung aufgrund der Preisentwicklung am Bausektor. Die
Kosten sollen daher vor Antragstellung der Stadtebauférderung neu kalkuliert werden.

Unter Abwagung der genannten Aspekte empfiehlt die Verwaltung, die Verschiebung der
MaBnahme und die erneute Beantragung der Stadtebauférderung (heute: 534.050 Euro),
auf die nicht verzichtet werden sollte.

Die derzeitige Kanalsanierung in der EichendorffstraBe ist zu 50 Prozent fortgeschritten,
so dass zu erwarten ist, dass die MaBnahme bis zum 30.06.2022 abgeschlossen ist. Die
Wiederherstellung der StraBenoberflache in der Kanaltrasse erfolgt als Provisorium.

Da die StraBBenbaumaBnahme EichendorffstraBe erst nach dem Erhalt des Zuwendungs-
bescheides 6ffentlich ausgeschrieben werden darf, ware bei Verschiebung mit dem Bau-
beginn der StraBenbaumaBnahme im 4. Quartal 2023 zu rechnen.

Anlage(n):

ohne
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