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Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie 

06.02.2019 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Der Sachstandsbericht über die Maßnahme zur Neugestaltung des Marktplatzes Beckum 

wird zur Kenntnis genommen. 

Kosten/Folgekosten 

Es entstehen Sach- und Personalkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuord-

nen sind. 

Finanzierung 

Es entstehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die Umgestaltung des Marktplatzes erfolgt auf der Grundlage der kommunalen Selbstver-

waltung. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen. 

Erläuterungen 

Mit Schreiben vom 21. Januar 2019 (siehe Anlage zur Vorlage) hat die FWG-Fraktion bean-

tragt, dass die Verwaltung in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und De-

mografie am 6. Februar 2019 einen Sachstandsbericht zur Umgestaltung des Marktplatzes 

abgibt. 

Der Rat der Stadt Beckum hat in seiner Sitzung am 11. Oktober 2018 den Planentwurf und 

die Beantragung von Städtebaufördermitteln zur Umgestaltung des Marktplatzes mehr-

heitlich beschlossen. 
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Der Förderantrag ist im Oktober 2018 fristgerecht bei der Bezirksregierung Münster ge-

stellt worden. Der Bewilligungsbescheid wird nach derzeitigen Informationen vor der 

Sommerpause 2019 erwartet. Vor der Bewilligung darf gemäß den Förderrichtlinien Stadt-

erneuerung 2008 nicht mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden. Ein nicht 

genehmigter vorzeitiger Maßnahmenbeginn kann zu einer Förderschädlichkeit führen. 

Derzeit wird durch die Verwaltung weiter an der Klärung der offenen Grundstücksfragen 

gearbeitet. 

Im Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum sind für die Planung der 

Kanalerneuerung in 2019 Mittel bereitgestellt. Hieran schließt sich die bauliche Umsetzung 

in 2020 an. Für die Planung und Ausführung der Kanalerneuerung müssen die offenen 

Grundstücksfragen geklärt werden. 

Sobald die offenen Grundstücksfragen geklärt sind und der Bewilligungsbescheid vorliegt, 

kann mit der Ausführungsplanung begonnen werden. Hinsichtlich der eigentlichen Platz-

gestaltung würde die Ausführungsplanung mit den dann erforderlichen weiteren Beschlüs-

sen der Fachausschüsse und der Beteiligung der Eigentümerinnen und Eigentümer parallel 

zur Kanalplanung in 2019/2020 erfolgen. Der Umbau des Platzes schließt sich an die Ka-

nalbaumaßnahme an, sodass ein Großteil der Baumaßnahme in 2021 erfolgen wird. Die für 

diesen Ablauf erforderlichen Haushaltsmittel sind sowohl im Haushaltsplan 2019 als auch 

im Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum für die Haushaltsjahre ab 

2019 eingestellt. 

In Vorbereitung auf die Ausführungsplanungen haben im September und Dezember 2018 

Gespräche mit allen Ver- und Entsorgerinnen beziehungsweise Ver- und Entsorgern statt-

gefunden, deren Bestandsnetz sich im Bereich des Marktplatzes befindet: 

 Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG für Strom- und Gasleitungen 

 Wasserversorgung Beckum GmbH 

 Telekommunikationsbieterinnen (Telekom Deutschland GmbH und Unitymedia NRW 

GmbH) 

 Städtischer Abwasserbetrieb Beckum 

Anhand der Bestandspläne der Ver- und Entsorgerinnen beziehungsweise Ver- und Ent-

sorger wurde in Vorbereitung der Ausführungsplanung ein sogenannter koordinierter Lei-

tungsplan erstellt. Derzeit werden Konzepte zur Erneuerung und Umlegung von Leitungs-

netzen erstellt. 

Weiterhin wurden für die hierzu erforderlichen Erdarbeiten Gespräche mit dem Land-

schaftsverband Westfalen Lippe, Abteilung Archäologie Westfalen, hinsichtlich einzuhal-

tender Verfahren für die zu erwartenden archäologischen Funde geführt und das für die 

Umsetzung erforderliche Verfahren abgestimmt. 

 

Anlage(n): 
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