
Eigenbetrieb Energieversorgung 

und Bäder der Stadt Beckum

Zeitplan Baumaßnahmen Hallenbad und Freibad Beckum

Maßnahme S O Nov.Dez.Jan.Feb.MärzAprilMai JuniJuliAug.Sept.Okt.Nov.Dez.Jan.Feb.MärzAprilMai JuniJuliAug.Sept.Okt.Nov.Dez.Jan.Feb.MärzAprilMai JuniJuliAug.Sept.Okt.Nov.Dez.Jan.Feb.MärzAprilMai JuniJuliAug.Sept.Okt.Nov.Dez.Jan.Feb.MärzAprilMai JuniJuliAug.Sept.Okt.Nov.Dez.

Hallenbad Beckum

Dachsanierung Schwimmhalle

Decke Umkleiden

Decke Lehrschwimmbecken

Erneuerung Wärmeb./Bodenfl.

Anschaffung neue Kassenanl.

Erneuerung Bodenfliesen gr. B.

Erneuerung Startblöcke

San. Umkleiden (Fliesen/Türen)

Austausch Gard.Schränke

Erneuerung Trennw. Umkleid.

Lüftung: Planung RLT/Bauleitung

Lüftung Umkleiden

Lüftung Schwimmhalle

Lüftung Lehrschwimmhalle

Freibad Beckum

Kinderrutsche

Wegeverbindung Hb Fb
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