

Beschlussvorlage

☐ nichtöffentlich öffentlich ☐

Fachbereich/Sg.: 2.3	Az.:	Datum: 08.06.2017	Vorlage Nr. 20170118/2.3
-------------------------	------	----------------------	-----------------------------

Beratungsfolgen		TOP	Termin	Zuständigkeit	Abstimmung
Bau- und Entwicklungsausschuss	Ö	2	08.06.2017	Entscheidung	

BETREFF

Ausbau Gerberstraße, 2. Bauabschnitt
hier: Vergabe der Bauleistungen

Beschlussvorschlag:

Die Ausschreibung des LOS 1 (Wegebau) ist aufgrund der unangemessen hohen Preise aufzuheben und Ende 2017 nochmals auszuschreiben.

Die Bauleistungen des LOS 2 (Geländer- und Sandsteinarbeiten) werden an den wirtschaftlichsten Bieter, Metallbau Weigert aus Freinsheim, zum Angebotspreis i. H. v. 137.605,65 Euro vergeben.

Bürgermeister/Dezernent: _____

Begründung:

Der 1. Bauabschnitt der Umgestaltung der Gerberstraße (zwischen Gartenstraße und Haus-Nr. 21) ist weitestgehend abgeschlossen. Die Straßen- und Wegebauarbeiten wurden im Dezember 2016 durch die Firma Tas & Balci und die Geländer- und Sandsteinarbeiten durch Firma Metallbau Weigert im Mai 2017 fertiggestellt. Die Fugensanierung der Isenach wird momentan noch durchgeführt.

Der 2. Bauabschnitt umfasst den Bereich vor dem Kindergarten sowie den östlichen Bereich bis zur neuen Kreisverkehrsanlage Kaiserslauterer Straße/B 37.

Die Erneuerung des Straßenbelages und des Geländers, sowie die Herstellung von Sitzstufenanlagen zur Isenach wurden am 15.04.2017 öffentlich ausgeschrieben. Die Ausschreibungsunterlagen wurden von 10 Firmen angefordert. Zur Submission am 30.05.2017 wurden folgende Angebote (brutto) abgegeben:

LOS 1 – Wegebau:

Tas & Balci GmbH, Kichheimbolanden	356.363,35 Euro
F.K. Horn GmbH, Kaiserslautern	387.725,66 Euro

LOS 2 – Geländer- und Sandsteinarbeiten:

Metallbau Weigert, Freinsheim	137.605,65 Euro
F.K. Horn GmbH, Kaiserslautern	159.038,32 Euro

Für die Straßenbauarbeiten hat die Firma Tas & Balci GmbH das günstigste Angebot vorgelegt. Dieses liegt 119.302 Euro (+50,32%) über den geplanten Kosten. Die Erhöhung ist hauptsächlich bei den Positionen Wegebau (+56.930 €) und Sitzstufen und Treppenanlagen (+40.107 €) begründet. Die Firma Tas & Balci hat bereits die Straßenbauarbeiten im 1. Bauabschnitt ausgeführt.

Die Firma Weigert hat für die Geländer- und Sandsteinarbeiten das günstigste Angebot abgegeben. Das Angebot liegt 11.793 Euro (+9,37%) über den geplanten Kosten. Die Firma Weigert hat bereits die Geländer- und Sandsteinarbeiten im 1. Bauabschnitt durchgeführt.

Es wird vorgeschlagen, auf Grundlage des Vergabevermerks des Planungsbüro L.A.U.B. GmbH, die Ausschreibung des LOS 1 (Wegebau) aufgrund der unangemessen hohen Preise aufzuheben und Ende des Jahres 2017 erneut auszuschreiben.

Es wird vorgeschlagen, die Leistungen des LOS 2 (Geländer- und Sandsteinarbeiten) an die Firma Metallbau Weigert zum Angebotspreis i. H. v. 137.605,65 Euro brutto zu vergeben. Die Arbeiten am Geländer können dem Wegebau teilweise vorgezogen werden.