

Projekte Klimaschutz 2020-2022		Projektbeginn	Projektende	Priorität	Status	Fortschritt	Kurzinformation
ENERGIEWENDE: Zukunftsfähige lokale Energieerzeugung und -nutzung							
E1	Energetisches Vorzeigeprojekt zum Beispiel „Pfalmuseum“	Jun 21	Dez 22	mittel	Warten	0%	Warten auf Entscheidung über VOS (Neubau/Sanierung)
E1.1	Pilotprojekt Sanierung Pestalozzischule	Okt 20		mittel	Warten	20%	Warten auf Entscheidung der Energieagentur
E2	Bürgerenergiegemeinschaft unter Mitwirkung von Stadt und Stadtwerken	Jul 22	Jan 23	niedrig		5%	Recherche & Informationssammlung zur Machbarkeit
E3	Solarstrategie Bad Dürkheim	Okt 20	Sep 21	hoch	In Bearbeitung	40%	Solarstrategie wird zusammen mit den Stadtwerken erstellt
E3.1	Solarportal	Dez 20	Sep 21	hoch	In Bearbeitung	40%	Solarportal mit Informationen rund um Solarenergie auf Webseite
E3.2	Solarpatenschaften "Solarbotschafter"	Jan 21	Sep 21	hoch	In Bearbeitung	40%	Solarberatung von Bürgern für Bürger
E3.3	Veranstaltungen/Themenwoche Solarenergie 2021	Mrz 21	Dez 21	hoch	In Bearbeitung	30%	Erste Veranstaltung im Juni "Kohle sparen durch Sonnenschein"
E4	Nachbarschaftliche Wärmeversorgungspartnerschaften	Jan 23	Jan 24	niedrig		0%	privater Umbau der Wärmeversorgung
STADTENTWICKLUNG & -PLANUNG: Stadt als Weichensteller für bauliche Entwicklung und Infrastruktur							
S1	Anlaufstelle und neutrale Begleitung entlang umfassender Beratungskaskade	Jan 21	Dez 21	hoch	In Bearbeitung	40%	Neutrale Beratung, abgestimmt mit allen Akteuren
S1.1	Beratung Solarenergie auf Webseite	Jul 21	Sep 21	hoch	In Bearbeitung	40%	Beratung rund um das Thema Solarenergie auf Solarportal
S2	VOS for Future	Nov 21	Dez 24	niedrig	Warten	10%	Umbau/ Teilsanierung der VOS, Zertifizierung nach ISO 50001/EMAS, ganzheitliche BNE-Schule
S3	Bad Dürkheim im Wandel zur CO ₂ –Neutralität						Manifestierung des KSK, Solarstrategie
S3.1	Hausener Bruch Neubaugebiet	Feb 21	Dez 22	mittel	Warten	20%	Hausener Bruch exemplarisch als klimafreundliches Neubaugebiet
S3.2	Klimaschutz und -anpassung in der Bauleitplanung	Jul 21	Feb 22	mittel	Warten	20%	Konzept zur klimafreundlichen Bauleitplanung (Strom, Wärme, E-Mobilität etc.)
S4	Pilotquartier Catoir – energetisches Quartierskonzept	Okt 20	Dez 21	hoch	In Bearbeitung	30%	Antrag zur Erstellung eines Sanierungsfahrplans
S5	Energetisches Quartierskonzept für das Gewerbegebiet Bruch	Jan 22	Dez 22	mittel		0%	Ganzheitliches energetisches Konzept für ausgewiesenes Gebiet im Bruch
S5.1	Energiekarawane (zusammen mit Energieagentur)	Apr 21	Jul 21	hoch	In Bearbeitung	30%	Erstberatung für KMU
S6	Energetisches Quartierskonzept Hausener Weg	Okt 22	Okt 23	niedrig		0%	Konzept für Geschosswohnungen
EX_S7	LED Beleuchtung in Bad Dürkheim					50%	Umrüstung auf LED
EX_S7.1	LED-Straßenbeleuchtung	laufend			In Bearbeitung	60%	Umrüstung der Straßenbeleuchtung
EX_S7.2	LED Beleuchtung im Ratssaal	Feb 21	Sep 21	hoch	In Bearbeitung	50%	Umrüstung der Beleuchtung im Ratssaal
EX_S8	Lüftungsanlage im Ratssaal - Förderung Klimaschutzinitiative	Feb 21	Sep 21	hoch	In Bearbeitung	30%	Optimierung der Raumlüftungsanlage im Ratssaal
EX_S9	Nachhaltige Vergabe/Beschaffung in der Stadtverwaltung	Jul 21	Feb 22	mittel	In Bearbeitung	10%	nachhaltige und klimaschonende Vergbe und Beschaffung in der Verwaltung
KLIMAWANDELANPASSUNG: Maßnahmen zur Anpassung und Vorbereitung auf zukünftige lokale Klimaereignisse							
A1	Systematischer Einstieg in die Anpassung an den Klimawandel						Konzept zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels in Bad Dürkheim
A1.1	Stadtklimagutachten Bad Dürkheim	Nov 20	Sep 21	hoch	Warten	50%	Klimagutachten für Flächennutzungsplan und angepasste Maßnahmen im Klimaschutz
A2	Praktische Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel	Nov 22	Jun 23	niedrig			Stadtbegrünung, Umsetzung Maßnahmen Stadtklimagutachten
A3	Erhalt und Stärkung der Artenvielfalt und nachhaltiger Flächenvielfalt						
A3.1	Wettbewerb Insektenfreundliche Gärten	Jan 21	Aug 21	hoch	In Bearbeitung	40%	Bürgerwettbewerb zum Thema "Artenvielfalt im Garten"
A3.2	Insektenfreundliche Blumenkübel	Feb 22	Dez 23	niedrig		0%	Insektenfreundliche Blumenkübel in der Stadt
A3.3	Klimafreundlicher Weinbau	Jan 22	Dez 23	niedrig		10%	Engagierte Winzer unterstützen, Netzwerktreffen organisieren
A4	Blumen und Streuobst im Kurpark	Okt 20	Dez 21	hoch	In Bearbeitung	40%	Projekt "Papillon" im Kurpark
A5	Kommunales Förderprogramm „Mehr grün“	Jan 22	Dez 23	niedrig		0%	Verbesserung des Mikroklimas, Schaffung von Retentionsflächen, Dachbegrünung
BEWUSSTSEINSWANDEL: Aktionsplan für nachhaltige & klimafreundliche Lebensstile							
B1	Quartiersnahe Treffpunkte als Anlaufstellen für Nachhaltigkeitsaspekte	Jan 23	Dez 25	niedrig		0%	Anlaufstelle unterstützt durch KSM für Nachhaltigkeits- und Klimschutzthemen
B2	Unverpackt!			niedrig	Abgeschlossen		Ein Unverpackt Laden wurde bereits eröffnet
B2.1	BecherBonus/Bleib deinem Becher treu	Jan 21	Jan 22	mittel	In Bearbeitung	30%	Mehrwegbecher anstelle von Einwegbechern fördern und Bewusstsein für Müllvermeidung
B3	Klimafreundlicher Schulstandort Bad Dürkheim				Warten		Zusammenarbeit mit Schulen, Sensibilisierung der Schüler
B3.1	Unterrichtseinheit Klimaschutz	Aug 21	Feb 22	mittel	Warten	20%	Regelmäßige Unterrichtseinheit von Herr Giel; einmalige Schulstunde von Herrn Weirich
B3.2	Zusammenarbeit mit WHG Klimaschutz - AG	laufend		niedrig	Warten	5%	Zusammenarbeit mit der WHG Klimaschutz AG, Vorträge, (Baumpflanz) -aktionen etc.
B4	Regionalvermarktungsinitiative	Mai 22	Aug 22	niedrig			Gemeinsame Dachmarke für ökologisch und fair produzierte Produkte
B4.1	Marktschwärmerei/ Foodsharing / Marktfrühstück Beteiligung	Nov 21	Jan 22	mittel	Warten	5%	Lebensmittelverschwendung eingrenzen durch bestehende Angebote
EX_B5	Klimaneutraler Neujahrsempfang	laufend					Regelmäßige Kompensation der CO2 Emissionen des Neujahrsempfangs
KLIMASCHUTZBOTSCHAFTER: Stadt als Aktivator, Motivator, Impulsgeber und Prozessbegleiter für Haushalt und Wirtschaft							
K1	Umsetzungsstrukturen schaffen	Okt 20	Dez 25	mittel	In Bearbeitung	20%	Verstetigung des Klimaschutzes in der Verwaltung und Umsetzung des Konzepts
K2	Schaffung von Stellen für das Klimaschutz- und Energiemanagement		Okt 20		Abgeschlossen	100%	Stellen wurden geschaffen und besetzt
K3	Einführung eines integrierten Energie-, Klima- und Umweltmanagementsystems	Feb 22	Jun 22	niedrig		20%	Selbstverpflichtung und externe Auditierung durch überregionale Zertifizierung
K3.1	KomBiReK - Klimaschutz Planer	Okt 20	Jun 21	mittel	In Bearbeitung	60%	Bilanzierungstool für CO2 Ausstoß
K3.2	KomBiReK - Klimaschutz-Portal	Mrz 21	Sep 21	mittel	Warten	10%	Öffentlichkeitstool für Klimaschutzbilanzierung
K3.3	Energiemanagement / -controlling der kommunalen Liegenschaften	Feb 21	Sep 21	hoch	In Bearbeitung	20%	Energieverbräuche Gebäude separat erfassen, kontrollen, monitoren
K3.4	Energieausweise für kommunale Gebäude erstellen	Jan 22	Jul 22	niedrig	Warten	10%	Energieausweise für alle kommunalen (nicht denkmalgeschützten) Gebäude
K3.5	Energiebericht Bad Dürkheim	Mai 21	Okt 21	hoch	In Bearbeitung	10%	Energiebericht zur Analyse und Fortschreibung des Energie Monitorings
K4	EnergieProFit im Gewerbegebiet	Dez 21	Aug 22	mittel		0%	Schaffung von Energiepartnerschaften und Erfolgsprojekten im Gewerbegebiet
K5	Klimaschutz ist Handarbeit						Aktionen und Projekte mit Bürger- oder Vereinsbeteiligung
K5.2	Social Media	laufend		hoch	In Bearbeitung		Regelmäßige Beiträge aus dem Klimaschutz und über laufende Projekte, Themenwoche
K5.3	Klimatipps	laufend		hoch	In Bearbeitung		Monatliche Klimatipps auf der Webseite und im Amtsblatt
K5.5	Pflanzaktion Klimalinde	Sep 21	Dez 21	mittel	Warten	10%	Pflanzung der Klimalinde zusammen mit dem Forstamt
K5.6	Earth Hour 2021	Feb 21	Apr 21		Abgeschlossen	100%	Beteiligung an der Earth Hour 2021
K5.7	Thermographie Spaziergänge	Nov 21	Apr 22	mittel	Warten	30%	Spaziergänge in Bad Dürkheim
K5.8	Bürgerforum "Klimaschutz"	Sep 21	Nov 21	niedrig	Warten	0%	Verbindung zu K5.4
K5.9	Veranstaltungen/Themenwoche Klimaschutz	Jan 22	Dez 22	niedrig		0%	Vorträge, Besichtigungen und Workshops zum Thema Klimaschutz/Energiewende
K6	Junge KlimAktive						Einbezug von jungen Menschen
K6.1	Plant for the Planet Club/Kongress	Okt 21	Dez 22	mittel	Warten	10%	Akademie zur Ausbildung von Klimabotschaftern
EX_K7	Mitgliedschaft im Klima-Bündnis	Feb 21	Mai 21	hoch	In Bearbeitung	20%	Mitgliedschaft der Verwaltung im Klima-Bündnis
MOBILITÄTSWENDE: Zukunftsweisende Mobilitätsentwicklung							
M1	Mobilitätstag 2022	Feb 21	Mrz 22	mittel	In Bearbeitung	10%	Organisation des Mobilitätstages auf dem Wurstmarkt im Frühjahr 2021
M2	Öffentlichkeitsarbeit z.B. Car-Sharing, Ladesäulen,...	laufend			In Bearbeitung		Social Media, Webseite, Klimatipps
M3	Stadtradeln 2021	Feb 21	Okt 21	hoch	In Bearbeitung	20%	Beteiligung der Stadt am Stadtradeln
	hoch= 2021 abgeschlossen mittel= 2022 abgeschlossen niedrig= 2023 und später abgeschlossen						