

Auftrag Machbarkeitsstudie September 2020

Präsentation BEA der Machbarkeitsstudie März 2021

Auftrag Wirtschaftlichkeitsstudie für Antrag ADD Mai 2021

Auftrag Schadstoffuntersuchung August 2021

Bericht Schadstoffuntersuchung Januar 2022

Auftrag Statiker April 2022

Auftrag Betonuntersuchung November 2022