

# Kommunale Wärmeplanung

## Aktueller Stand

# Kommunale Wärmeplanung

- Verpflichtung zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung bis Juni 2028 (Wärmeplanungsgesetz)
- Ziel ist die Umstellung zu einer klimaneutralen, bezahlbaren und sicheren Wärmeversorgung bis 2045
- Wärmeplan ist nicht rechtsverbindlich
- Einteilung in Wärmenetzgebiete, Gebiete für dezentrale Wärmeversorgung und Mischgebiete
- Festlegung von Wärmenetz- und Wasserstoffgebieten (§ 26 WPG)

# Wärmeplanung in Bad Dürkheim

- Vorhaben wird durch die Zukunft-Umwelt-Gesellschaft gGmbH (ZUG) gefördert
- Förderzeitraum: 01.02.2024 bis 30.04.2025
- Erstellung des Wärmeplans durch das Ingenieurbüro Team für Technik

# Bestandteile der Wärmeplanung

1. Bestandsanalyse → aktueller Zustand der Wärmeversorgung
2. Potentialanalyse → Reduktion des Wärmebedarfs, Nutzung erneuerbarer Energien, Ausbau des erneuerbaren Wärmenetzes
3. Zielszenario → Szenarien für die klimaneutrale Wärmeversorgung
4. Umsetzungsstrategie → Einteilung in Wärmeversorgungsgebiete, Darstellung der Wärmeversorgungsarten, Umsetzungsmaßnahmen

Außerdem Strategien für Controlling, Beteiligung und Kommunikation.

# Zeitplan

Jahr	2024												2025			
Monat	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	
<b>Bad Dürkheim - kommunale Wärmeplanung</b>																
<b>0 - Organisatorischer Rahmen</b>																
01 - Beteiligungsstrategie und Durchführung Akteursbeteiligung																
02 - Beteiligung und Zusammenarbeit mit Verwaltung/Stadtwerke																
03 Verstetigung																
04 Controlling																
<b>A Erstellung eines kommunalen Wärmeplans</b>																
A1 Bestandsanalyse																
A2 Potentialanalyse																
A3 Zielszenario																
A4 Kommunale Wärmewendestrategie mit Maßnahmen																
A5 Bericht																
<b>B Energiekennwerte zur Datenbank liefern</b>																



Online-Umfrage



3 Workshops



2 Termine mit Bürger\*innen



3 Gremiensitzungen



4 Lenkungsgruppentreffen



12 Jour-Fix Online-Termine

# Weiteres Vorgehen

- Vorstellung des aktuellen Stands demnächst durch Team für Technik im Bauausschuss
- Finales Lenkungsgruppentreffen und letzter Workshop werden 2025 stattfinden
- 2. Bürgerinformationsveranstaltung im Frühjahr 2025
- Fertigstellung bis Ende April 2025
- Kommunaler Wärmeplan wird im Stadtrat beschlossen