

TOP 3

KIPKI:  
Aktueller Stand der  
Umsetzung

# KIPKI - Umsetzungsstand

- LED-Umrüstung Pestalozzischule:
  - Innenbeleuchtung wurde bereits getauscht
  - Erweiterung um Außenbeleuchtung auf dem Schulhof in Planung
- LED-Umrüstung Grundschule Grethen:
  - Ausschreibung in Arbeit
- LED-Umrüstung Rathaus:
  - Ausschreibung in Arbeit
- LED-Umrüstung Haus Catoir / Stadtbücherei:
  - Beauftragung ist erfolgt
  - Umsetzung im Juli

# KIPKI - Umsetzungsstand

- LED-Umrüstung Stadion:
  - Im Gespräch mit den Vereinen / Aktionskreis Sport
  - In Planung
- Förderprogramm Stecker-Solar-Anlagen:
  - 70 Anträge, davon
    - 34 Anträge genehmigt
    - 25 Anträge abgelehnt
    - 11 in Bearbeitung
  - Restliches Budget: 13.652,50 € (Stand 23.06.2025)