

Mitteilung	4560/2016	Fachbereich 3 Herr Schlich
Aktive Stadt - Sachstandsmitteilung		
Folgenden Gremien zur Kenntnis: Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaft Haupt- und Finanzausschuss Stadtrat		

Information:

Mit dieser Mitteilungsvorlage soll ein kurzer Überblick über die aktuellen und die geplanten Maßnahmen im Rahmen der Förderprogramms „Aktive Stadt“ gegeben werden.

Ankauf der Liegenschaft im Bereich der geplanten Hochgarage

Die Unterlagen liegen der ADD ebenfalls zur Prüfung zwecks förderrechtlicher Anerkennung vor.

Der Ankauf kann nach erteilter förderrechtlicher Anerkennung kurzfristig vorgenommen werden.

Bäckerstraße/ Im Preul

Die Planungen zum Ausbau Bäckerstraße/ Im Preul liegen derzeit der ADD zur förderrechtlichen Anerkennung vor. Sobald diese erteilt wird, wird das Planungsbüro mit der Ausführungsplanung und der Vorbereitung der Vergabe beauftragt. Der Beschluss zur Vergabe der bauausführenden Leistungen ist für die erste Sitzung im Jahr 2017 geplant. Unmittelbar daran anschließend soll im Frühjahr mit den Bauarbeiten begonnen werden, damit die Fertigstellung bis Lukasmarkt gewährleistet werden kann.

Bebauungsplan Gerberviertel

Sobald die Frage geklärt ist, welche Liegenschaften für den Bau des Großparkraums zur Verfügung stehen werden, kann der Auftrag zur Erstellung des Bebauungsplanes „Gerberviertel“ erteilt werden. Die Beratung des Bebauungsplanentwurfs und der Beschluss zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB werden die nächsten Schritte im Planverfahren sein.

Citymanager

Herr Peter Michels wird zum 01.10.2016 seine Stelle als Citymanager „Aktive Stadt“ mit 19,5 Std./ Woche antreten. Das Büro des Citymanagers befindet sich dann im Gebäude Neustraße 10 (Brauereigebäude) im Erdgeschoß.

Grünanlage „Im Trinnel“

Der Baustelleneinweisungstermin mit der SGD, dem mit der Ausführungsplanung und Bauleitung beauftragten Büro IBS und der ausführenden Firma Kolle hat in der 35. Kalenderwoche stattgefunden. Nach Abschluss der vorbereitenden Arbeiten werden in der 37. Kalenderwoche die Bauarbeiten beginnen. Die Fertigstellung der Bauarbeiten ist für Mitte November geplant. Die Möblierung der Grünfläche Im Trinnel liegt den Gremien unter der Vorlage 4521/2016 zur Beratung und Beschlussfassung vor. Die Möblierung wird dann im Frühjahr 2017 erfolgen.

Hochgarage

Aktuell führt die Verwaltung noch die Gespräche mit den betroffenen Eigentümern hinsichtlich des Erwerbs der Liegenschaften bzw. Teilflächen. Über die Ergebnisse und den

Sachstand wird in einer separaten Vorlage berichtet. Je nach Fortgang der Gespräche kann darüber im Haupt- und Finanzausschuss oder erst im Stadtrat berichtet werden.

Mühlenweg

Die Planungen für den Ausbau des Mühlenwegs sollen Ende 2016 in Auftrag gegeben werden.