

## Zwischenbericht gemäß § 21 EigANVO zum 30.09.2016

Die nachfolgenden Positionen beziehen sich auf die fortlaufenden Nummern der Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für das Wirtschaftsjahr 2016.

- Zu 1.* Hierbei handelt es sich um fortlaufende Maßnahmen, die bei Bedarf durchgeführt werden.
- Zu 2.* Die Erneuerung der Abdeckung des Pufferbeckens in der Kläranlage Mayen erfolgt im nächsten Jahr.
- Zu 4.* Die Erneuerung der Gebläse in der Kläranlage Mayen ist erfolgt und in Betrieb genommen.
- Zu 5.1.* Der Austausch des Mischwasserkanals im Habsburgring IV. BA von Wittbende bis Finstingenstraße ist fertiggestellt. Die Inbetriebnahme erfolgte in der 32. KW.
- Zu 5.2.* Der Abschnitt der Kanalerneuerung Habsburgring von Finstingenstraße bis Töpferstraße ist für 2017 vorgesehen.
- Zu 11.* Mit der Kanalerneuerung Im Preul wurde noch nicht begonnen, dies erfolgt im Zuge des Straßenausbaus.
- Zu 12.* Mit der Kanalerneuerung der Bäckerstraße wurde noch nicht begonnen, dies erfolgt im Zuge des Straßenausbaus.
- Zu 16.* Für den Aufbau einer Grundstücksdatenbank wurde letztes Jahr ein Beitragsprogramm (KIS-Beitrag) angeschafft.
- Die bloße Übernahme der Flurstücke im Mayener Stadtgebiet in die Grundstücksdatenbank ist nahezu abgeschlossen. Im Focus steht nun die Ergänzung der Maßstabsdaten (grundstücksbezogene Daten) sowie die Prüfung der Eigentümeridentität zur Komplettierung der Grundstücksdatenbank. In der Gesamtbetrachtung wurden bis zum 19. Oktober 2016 insgesamt 10.037 Flurstücke in die Grundstücksdatenbank übernommen. Im Zuge der Überprüfung und Ergänzung konnten 62% der Grundstücke von der zuständigen Sachbearbeiterin überarbeitet werden.
- Neben dem Aufbau der Grundstücksdatenbank durch die Übernahme und die Ergänzung grundstücksbezogener Daten wird ferner das dazu benötigte Programm soweit eingerichtet, dass eine Veranlagung testweise möglich ist.
- Zu 18.* Die Anschaffung eines neuen Betriebsfahrzeuges ist erfolgt.
- Zu 19.* Dies sind fortlaufende Maßnahmen, die bedarfsorientiert beschafft und/oder durchgeführt werden.
- Zu 20.* Bisher wurde hier ein Ammoniummessgerät und ein Defibrillator für die Kläranlage Mayen sowie ein Scanner zur Belegarchivierung für die Verwaltung angeschafft.
- Zu 21.* Dies sind fortlaufende Maßnahmen, die bedarfsorientiert durchgeführt werden.
- Zu 22.* Dies sind fortlaufende Maßnahmen, die bedarfsorientiert durchgeführt werden z. B für noch nicht näher festgelegte oder unvorhergesehene Maßnahmen.