

Aktive Stadt - Ablaufplan und Umleitungsregelungen

Nr.	Maßnahme	erforderliche Erneuerung Wasser/ Kanal	Ausführungszeitraum nach aktuellem Stand	voraussichtliche Umleitungsregelung	voraussichtliche sonstige Regelungen/ Hinweise
1	Ausbau Bäckerstraße/ Im Preul	Kanal/Wasser	01.2017 - 09.2017	Umleitung erfolgt über Entenpfuhl/ Im Hombrich/ Neustraße	Bäckerstraße/ Im Preul ausschließlich Anlieger- und Baustellenverkehr
2	Ausbau Im Hombrich West in dem Abschnitt ab dem Kreuzungsbereich Im Hombrich/ Entenpfuhl bis einschließlich Kreuzung Neustraße	Wasser	01.2018 - 07.2018	Bäckerstraße - Gegenverkehr Im Preul - Sackgasse Einbahnverkehr Entenpfuhl vom Kreisel bis zum Hombrich	Neustraße ausschließlich Anliegerverkehr und Baustellenverkehr
3	Ausbau Neustrasse	./.	08.2018 - 06.2019	Einbahnverkehr Bäckerstraße/ Im Preul/ Im Hombrich - Einfahrt über Bäckerstraße und Ausfahrt über die Eselsbrücke; Einbahnverkehr Entenpfuhl vom Kreisel bis zum Hombrich	
4	Errichtung der Hochgarage		07.2019 - 06.2021	soweit eine komplette oder anteilige Sperrung des Entenpfuhl erforderlich werden sollte, kann der Verkehr aus dem Hombrich ausschließlich über die Neustraße abfließen Zufahrt Mühlenweg nur für Anlieger Wasserpfortchen zwischen St-Veit-Str. und Mühlenweg nur für Baustellenverkehr	Sperrung Im Keutel zwischen Im Hombrich und Mühlenweg für die Baustelleneinrichtung und das Materiallager Zufahrt/ Abfahrt des Baustellenverkehrs ausschließlich über das Wasserpfortchen
5	Ausbau Mühlenweg in dem Abschnitt vom Entenpfuhl bis einschließlich Haus Nr. 20	Kanal/ Wasser	07.2019 - 03.2020	Verkehrsführung im Gebiet wie bisher, Sperrung des Keutels im Abschnitt zwischen Im Hombrich und Mühlenweg, Wasserpfortchen zwischen St-Veit-Str. und Mühlenweg ausschließlich für den Baustellen- und Anliegerverkehr freigegeben	
6	Kanal Wasserpfortchen Süd (1) in dem Abschnitt von der St. -Veit-Str. bis zum Kreuzung Mühlenweg/ Im Keutel	Kanal/ Wasser	2018 - 06.2019	Einbahnverkehr Bäckerstraße/ Im Preul/ Im Hombrich - Einfahrt über Bäckerstraße und Ausfahrt über die Eselsbrücke; Bei den Arbeiten im Kreuzungsbereich: Im Keutel Süd, Wasserpfortchen Mitte und Mühlenweg Sackgasse und nur für Anlieger frei	Kanal Wasserpfortchen Süd wird als nichtgenutzte Vorabverlegung zwischen St.- Veit-Str. und Haus Wasserpfortchen 8 verlegt, damit im Anschluss daran das Wasserpfortchen für den Baustellenverkehr Hochgarage frei ist; Querung der St.-Veit-Str und Anschluss Gerberstraße erfolgt voraussichtlich 2020
7	Ausbau Entenpfuhl	./.	10.2020 - 06.2021	Verkehr aus dem Hombrich kann ausschließlich über die Neustraße abfließen Zufahrt Mühlenweg nur für Anlieger über Wasserpfortchen bei Ausführung des Kreuzungsbereiches Im Hombrich/ Entenpfuhl müssen die beiden Abschnitte Im Hombrich jeweils als Sackgasse ausgeschildert werden und im Gegenverkehr befahrbar sein	
Fertigstellung der Hochgarage und der dazugehörigen Erschließung ist abgeschlossen - bei allen nachfolgenden Ausbaumaßnahmen ist im Wesentlichen nur noch der Anliegerverkehr betroffen					
8	Bebauung Parkplatz Im Hombrich		10.2021 - 09.2023		
9	Ausbau Wasserpfortchen Nord Abschnitt ab Hombrich bis Brückenstr.	Wasser ./.	2021/ 1. HJ 2022		
10	Ausbau Im Hombrich Mitte Abschnitt ab Entenpfuhl bis Im Keutel	./.	2022		
11	Ausbau Im Keutel Nord Abschnitt ab Brückenstraße bis Kirchgasse	Wasser/ Kanal/ EVM	2. HJ 2022/ 1. Quartal 2023		
12	Ausbau Wasserpfortchen Mitte inklusive Im Hombrich von Eselsbrücke bis Im Keutel bis Versprung Haus Wasserpfortchen 7	Wasser	2. HJ 2022/ 1. HJ 2023		
13	Ausbau Im Keutel ab Kirchgasse/ Wasserpfortchen Süd/ Anschluss Mühlenweg	Wasser/ Kanal/ EVM	2023 -2024		