

Mitteilung	5483/2019	Fachbereich 3 Herr Schlich
Kostenübersicht Projekte Aktive Stadt		
Folgenden Gremien zur Kenntnis: Bau- und Vergabeausschuss		

Information:

Auf Grundlage der letzten Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses wurde darum gebeten, die geplanten und tatsächlichen Kosten der Baumaßnahmen aus dem Projekt der Aktiven Stadt darzustellen. Von Seiten der Verwaltung wurde daraufhin folgende Tabelle zu Kenntnisnahme erstellt:

Projekt	geschätzte Kosten (LP 3)	Ist-Kosten	förderrechtlich anerkannte Kosten		Ausbaubeiträge	Eigenanteil Stadt
Stadtmauer	235.000,00 €	238.848,63 €	211.696,00 €	siehe Anlage	entfallen	entfallen
Grünanlage Im Trinnel - Netteterrassen	316.711,36 €	Werden auf Grund Kostensplittung nachgereicht	139.573,31 €	Anteil Aktive Stadt 80 % Förderung siehe Anlage	entfallen	entfallen
		Werden auf Grund Kostensplittung nachgereicht	151.000,00 €	Anteil Aktion Blau Plus 90% Förderung siehe Anlage	entfallen	entfallen
Bäckerstraße/ Im Preul	624.223,49 €	627.636,66 €	251.554,00 €	siehe Anlage	Der Anteil der Ausbaubeiträge wurde noch nicht durch den Stadtrat beschlossen und konnte aufgrund dessen noch nicht erhoben werden.	Noch nicht darzulegen, da der Eigenanteil in Abhängigkeit zu den zu erhebenden Ausbaubeiträgen steht.
Im Hombrich West	180.800,00 €	191.827,58 €	134.425,00 €	siehe Anlage		
Neustraße	512.850,00 €	586.922,23 €	112.253,00 €	siehe Anlage		

Finanzielle Auswirkungen:

siehe Tabelle.

Anlagen:

Förderrechtliche Anerkennungen der Einzelprojekte.]