

<b>Mitteilung</b>	<b>5866/2020</b>	<b>AWB</b> Herr Stoll
<b>Kanalerneuerung St.-Veit-Straße und Mühlenweg/Mehrkosten</b>		
<b>Folgenden Gremien zur Kenntnis:</b> <b>Werksausschuss AWB</b>		

**Information:**

In der Sitzung des Werksausschusses am 13.11.2019 wurde mit Mitteilungsvorlage 5743/2019 mitgeteilt, dass für die Kanalerneuerung St.-Veit-Straße und Mühlenweg durch die Firma C. Schnorpfeil Mehrleistung und damit verbundene Mehrkosten angemeldet wurden. Prüffähige Unterlagen waren bis dahin dem bauleitenden Ingenieurbüro Günster nicht zur Verfügung gestellt.

Zwischenzeitlich ist die Maßnahme komplett abgeschlossen. Die Abnahme erfolgte am 09.01.2020.

Nach Abnahme wurde die Firma C. Schnorpfeil von Herrn Günster angehalten eine prüffähige Schlussrechnung mit allen erforderlichen Unterlagen einzureichen. Dies ist bis dato noch nicht erfolgt.

Wie in der beschriebenen Sitzung angeregt, wurde die Rechtsanwaltskanzlei Martini Mogg Vogt PartGmbB beauftragt, die weitere Abwicklung der Maßnahme rechtlich zu begleiten.

In der Sitzung wird Herr Günster vom Ingenieurbüro Günster und RA Krechel von der Rechtsanwaltskanzlei Martini Mogg Vogt PartGmbB anwesend sein und Fragen beantworten.