

<b>Mitteilung</b>	<b>7360/2024</b>	<b>Fachbereich 3</b> Herr Heilmayer
<b>Lebendige Zentren - Straßenausbaumaßnahme Kreuzgang</b>		
<b>Folgenden Gremien zur Kenntnis:</b> <b>Bauausschuss</b>		

**Information:**

Im Erweiterungsgebiet soll gemäß dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept die Stadtstraße Kreuzgang ausgebaut werden.

Die Ausschreibung der Straßen- und Kanal- und Tiefbauarbeiten erfolgte am 20.12.2023.

Mit Ablauf der Angebotsfrist am 18.01.2024 hat ausschließlich die Firma Horst Schulz Bauunternehmung GmbH aus Koblenz ein Angebot abgegeben. Das Submissionsergebnis für die Straßenbauarbeiten liegt bei 323.956,29 €, was einer Kostensteigerung von 34,7 % im Gegensatz zur Kostenberechnung von 240.451,40 € laut LV entspricht. Rückkoppelnde Abfragen bei Zulieferern haben die Kostensteigerungen bestätigt. Das Angebot der Firma Schulz entspricht somit den aktuellen Preisen auf dem Bausektor. Der Auftrag wurde Anfang Februar erteilt.

Die Straßenbaumaßnahme wird kurzfristig begonnen und soll bis zum 30.06.2024 fertiggestellt werden.

Im Sommer 2023 wurden seitens des Fördergeldgebers insgesamt die Förderobergrenzen angehoben. Die Stadt hat daraufhin die Berücksichtigung der neuen Fördersätze für das Projekt Kreuzgang beantragt und diese auch mit Schreiben vom 01.12.2023 bewilligt bekommen. Die Förderobergrenze wurde von 400 €/m<sup>2</sup> auf 450 €/m<sup>2</sup> angehoben. Die Wiederherstellungskosten für die Kanaltrasse und die wiederkehrenden Beiträge werden grundsätzlich von der Fördersumme in Abzug gebracht.