

Mitteilung	7361/2024	Fachbereich 3 Herr Heilmayer
Lebendige Zentren - Straßenausbaumaßnahme An der Stadtmauer		
Folgenden Gremien zur Kenntnis: Bauausschuss		

Information:

Im Erweiterungsgebiet soll gemäß dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept die Stadtstraße An der Stadtmauer ausgebaut werden.

Die Ausschreibung der Straßen-, Kanal-, Wasserleitungs-, Gasleitungs- und Tiefbauarbeiten erfolgte am 20.12.2023.

Mit Ablauf der Angebotsfrist am 18.01.2024 hat ausschließlich die Firma Horst Schulz Bauunternehmung GmbH aus Koblenz ein Angebot abgegeben. Das Submissionsergebnis für die Straßenbauarbeiten liegt bei 363.161,43 €, was einer Kostensteigerung von 35,2 % im Gegensatz zur Kostenberechnung von 268.654,40 € laut LV entspricht. Rückkoppelnde Abfragen bei Zulieferern haben die Kostensteigerungen bestätigt. Das Angebot der Firma Schulz entspricht somit den aktuellen Preisen auf dem Bausektor. Der Auftrag wurde Anfang Februar erteilt.

Die Straßenbaumaßnahme wird kurzfristig begonnen und soll bis zum 30.06.2024 fertiggestellt werden.

Im Sommer 2023 wurden seitens des Fördergeldgebers insgesamt die Förderobergrenzen angehoben. Die Stadt hat daraufhin die Berücksichtigung der neuen Fördersätze für das Projekt Kreuzgang beantragt und diese auch mit Schreiben vom 01.12.2023 bewilligt bekommen. Die Förderobergrenze wurde von 375 €/m² auf 425 €/m² angehoben. Die Wiederherstellungskosten der jeweiligen Trassen der Versorgungsträger und die wiederkehrenden Beiträge werden grundsätzlich von der Fördersumme in Abzug gebracht.