

| | | |
|---|------------------|--|
| Mitteilung | 7409/2024 | Fachbereich 3 Herr Heilmayer |
| Renaturierung Nette (Bereich Sagnesmühle), Verzögerung Bauablauf | | |
| Folgenden Gremien zur Kenntnis: Stadtrat | | |

Information:

Im Abstimmungsgespräch des Bauablaufs mit den Stadtwerken und dem Eigenbetrieb Abwasser (AWB) der Stadt Mayen sind wir zur Ergebnis gekommen, dass die Kanalerneuerung des AWB's als aller erstes durchgeführt werden muss. Im Anschluss erfolgt die Renaturierung sowie Erneuerung des Wasserleitungsdükers (Ahl 1 und Hinter Forst).

Beim AWB steht die Ausführungsplanung, die Ausschreibung und die wasserrechtliche Genehmigung noch aus. Die Projektfortführung erfolgt sofort nach Genehmigung des städtischen Haushalts. Voraussichtlich wird der AWB im Herbst 2024 mit der Umsetzung beginnen.

Bei den Stadtwerken steht die Ausführungsplanung, Ausschreibung und wasserrechtliche Genehmigung noch aus. Die Tieferlegung der Dükerleitung ist an die Renaturierung gekoppelt weshalb der städtische Haushalt genehmigt sein muss. Anschließend erfolgt die Projektfortführung.

Beim Tiefbau steht die Ausschreibung noch aus. Die Ausführung beginnt voraussichtlich August 2025.