

Mecklenhorster Straße 1. und 2. Bauabschnitt

Neustadt a. Rbge.

1. Veranlassung

2. Bauabschnitt 1

Radverkehr auf der Mecklenhorster Straße
Sonstiges

3. Bauabschnitt 2


Vorgesehene Verfahrensweise
Vorbeugende Maßnahmen
B-Plan Nr. 162
Sonstiges

Anfragen des Orsrates Neustadt am Rügenberge:

- Regelung für Radfahrer an der Mecklenhorster Straße (1. BA)
- Einbeziehung des Orsrates in die Planung des 2. Bauabschnittes
- Frühzeitige Planung der Umleitung
- Anpassung des B-Plans Nr. 162
- Beschädigung des erneuerten Straßenabschnittes durch Baufahrzeuge
- Sicherheit Radfahrer Kreuzung Hannoversche Straße
- Zeitplan für den 1. BA


1. BA - Radverkehr Mecklenhorster Straße

Regelbreite eines Gehweges:



Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen
RASt

1. BA - Radverkehr Mecklenhorster Straße



Der Gehweg wurde mit einer Breite von 2,00 m geplant. Der erforderliche Schutzstreifen von 0,50 m ist durch den Grünstreifen gegeben.

1. BA - Radverkehr Mecklenhorster Straße

In Abstimmung mit der Verkehrsbehörde

- Ziel:** Eine unter den künftigen Gegebenheiten möglichst sichere Regelung für Fußgänger und Radfahrer.
- ADFC:** Grundsätzlich ist eine Führung für den Radverkehr einseitig in Fahrtrichtung rechts zu favorisieren. Straßenquerungen sind zu minimieren.
- Vorschlag:** Gehweg, Zusatzschild „Radfahrer frei“ auf beiden Seiten der Mecklenhorster Straße.



1. BA - Zeitplan

Beginn

4. April 2016

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Kanalbau | 11.04. bis 27.05. |
| 2. Einbau der ungebundenen Tragschicht | 02.05. bis 10.06 |
| 3. Abbruch der restlichen Straße u. Nebenanlagen | 13.06. bis 24.06. |
| 4. Hausanschlüsse und Abläufe, Borde und Rinnen | 20.06. bis 08.07. |
| 5. Pflasterarbeiten | 11.07. bis 29.07. |
| 6. Asphalteinbau | 01.08. bis 12.08. |
| 7. Einbau der Ausstattung und Restarbeiten | 08.08. bis 26.08. |

Bauende

26. August 2016



1. BA - Unterstützende Maßnahmen



Stadt Neustadt am Rübenberge



8 / 15

Fachdienst Tiefbau

Rückwärtige Erschließung von fünf Gewerbebetrieben.

2. BA - Mecklenhorster Straße

Was ist bis jetzt passiert?

- **Nutzung des Vorkaufsrechts** im Kreuzungsbereich Hannoversche Straße / Mecklenhorster Str. (Verkauf Grundstück Hotel Stern)
- Beschluss 2016/054: Der vorgesehene **Kreisverkehrsplatz** wird durch eine **optimierte Einmündung** ersetzt
- **Anlaufbesprechung** mit der NLStBV, Geschäftsbereich Nienburg
- **Beschlussvorlage** zur Vereinbarung mit der NLStBV und der Vergabe der Planungsleistungen
- Abstimmung und **Ausführung der Umsetzung des Ehrendenkmals** von der Kreuzung Hannoversche Straße in die Suttorfer Straße

2. BA - Umsetzung des Ehrendenkmals

Kreuzung Hannoversche Straße



Suttorfer Straße



Ehrendenkmal für britische Soldaten vor und nach der Umsetzung.

2. BA - Mecklenhorster Straße

Wie geht es weiter?

- **Beschlussvorlage** zur Vereinbarung und den Planungsleistungen aktuell in den Gremien

04.05.2016 Ortsrat Neustadt

23.05.2016 USA

30.05.2016 VA

16.06.2016 BA (ABN)

- Ausführungsplanung und Ausschreibungsunterlagen **2. BA bis Ende 2016**
- **Einbeziehung des Orsrates** in die Planung
- Projektfeststellung im Sommer/Herbst 2016
- Ausschreibung im Frühjahr 2017
- **Beginn der Bauarbeiten** 2. BA Mitte 2017

2. BA - Vorbeugende Maßnahmen

Planungsbegleitende Prüfung auf mögliche Behinderungen während der Bauphase



Frühestmögliche Ermittlung der Kosten und der daraus resultierenden Beiträge




Frühzeitige Entwicklung eines Umleitungssystem



**Einberufung einer Anliegerversammlung
- auch unabhängig von der NLStBV -**

2. BA - B-Plan Nr. 162



Der Bebauungsplan muss nicht angepasst werden, die rot markierte Fläche wurde unter Nutzung des Vorkaufsrechts (Verkauf Grundstück Hotel Stern) durch die Stadt Neustadt a. Rbge. erworben und im B-Plan als Verkehrsfläche eingetragen.

2. BA - Sonstiges

Beschädigung des erneuerten Straßenabschnittes durch Baufahrzeuge

Zu Beginn der Baumaßnahme Mecklenhorster Str. (2. BA) sind die Arbeiten am neuen Seniorenheim weitgehend abgeschlossen.

Sicherheit Radfahrer Kreuzung Hannoversche Straße

Im Rahmen der Baumaßnahme wird auch der Kreuzungsbereich Hannoversche Straße neu geplant. Dabei wird auch die Sicherheit der Fußgänger und Radfahrer besonders berücksichtigt.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.