

Planverfasser ...
ralf pohlmann : architekten
Kiefen 26
29496 Waddeweitz

Kostenaufstellung

nach Elementen (ELE)

Projekt

2017002

MEN - Michael-Ende-Schule, Neustadt a. Rbg.

Bauvorhaben

Umbau & Erweiterung der Michael-Ende-Sch...

Ahnsföörth 13

31535 Neustadt am Rübenberge

Bauherr

Stadt Neustadt am Rübenberge

Nienburger Str. 10

31535 Neustadt am Rübenberge

Bauleitung

ralf pohlmann : architekten

Kiefen 26

29496 Waddeweitz

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	11.913.563,90 EUR
- zzgl. MwSt. (19,0 %):	2.263.577,14 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>14.177.141,04 EUR</u>

Gezeichnet

Stempel

.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 2

Element-Kostenschätzung (nur Element-Ebene 1)

Kostenaufstellung

MEN - Michael-Ende-Schule, Neustadt a. Rbg. (2017002)

01 Abbruch & Neubau (BA1)	1 Ps...	6.605.888,90	6.605.888,90
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			7.861.007,79
02 Sanierung & Umbau Bestand (BA2)	1 Ps...	3.595.800,00	3.595.800,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			4.279.002,00
03 Sanierung Sporthalle (BA3)	1 ps...	1.711.875,00	1.711.875,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			2.037.131,25
Gesamtsumme: MEN - Michael-Ende-Schule, Neustadt a. Rbg.			
	Gesamt, Netto:		11.913.563,90 EUR
	zzgl. MwSt (19,0 %)		2.263.577,14 EUR
	<u>Gesamt, Brutto:</u>		<u>14.177.141,04 EUR</u>