


Zeitplan für die Bearbeitung der Anfrage zur Nitratreduzierung im Trinkwasser



1. Quartal 2018

Grundlagenermittlung:
Wassermengen,
Verfügbarkeiten,
Betriebskonzepte,
Verfahrenstechniken
zur N-Elimination etc.

2. Quartal 2018

Entwicklung von
Alternativszenarien,
Gespräche mit
anderen TW-
Lieferanten

3. Quartal 2018

Variantenbetrachtung:
Kalkulation und Bewertung
der Alternativszenarien
einschließlich Auswirkung
auf den Wasserpreis

4. Quartal 2018

Differenzierte
Beantwortung der Anfrage
der Stadt Neustadt a.
Rbge.: Ausschusssitzung
am 04.12.2018

Weitere
Kommuni-
kation?

Erarbeitung einer Gesamtstrategie „WVGW 2040“

Information in den Ratsgremien und zu Zwischenergebnissen in den WVGW-Gremien