

Projekt Digitalisierung

Status & Ausblick

Projekt Digitalisierung

Vorgehensweise

- Abstimmung mit VV
- Kernteam Cosima Discher (Dominik Rüffert)
 - Entwicklung Grobskizze
- Gespräche mit allen Fachbereichen
 - Entwicklung **Fragebogen** bzgl. Digitalisierung
 - Auswertung aller Fragebögen

Projekt Digitalisierung

Fragebogen

- Einsatz von Fachanwendungen
 - Zufriedenheit
 - Verbesserungsvorschläge / -wünsche
 - Weitere Fachanwendungen?
- Papierloses Arbeiten
- Benchmark mit anderen Kommunen
- Bürgerdienste

Projekt Digitalisierung

Erste Ergebnisse

- Viele Fachanwendungen bereits vorhanden
- z.T. Nutzungshemmnisse
- Schnittstellen zu anderen Anwendungen / Region
- Medienbrüche (insbes. Formularwesen)
- Schulung / Handbücher
- Einbindung TUI

Projekt Digitalisierung

Nächste Schritte

- Vernetzung mit Modellkommunen
- Suche nach Fördermitteln
- Erarbeitung von Projektablaufplänen
- Durchführung erster Umsetzungen



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Hardy Heine – Consulting & More
Media & Broadband Professionals