

03.12.2018

Beschlussvorlage Nr. 2018/303

öffentlich

Bezugsvorlage Nr.

Überplanmäßige Auszahlung zur Umnutzung der Schießsportanlage zur Mensa an der Grundschule Mandelsloh

Gremium	Sitzung am	TOP	Beschluss		Stimmen			
			Vorschlag	abweichend	einst.	Ja	Nein	Enth.
Verwaltungsausschuss	17.12.2018 -							
Rat	10.01.2019 -							

Beschlussvorschlag

Der Bereitstellung zusätzlicher Mittel in Höhe von 60.000 EUR zum Ausbau der Mensa an der Grundschule Mandelsloh wird zugestimmt.

Anlass und Ziele

Zur Realisierung der Maßnahme sind die auf der Investitionsmaßnahme 1110650152 „Erweiterung/Umbau GS Mandelsloh/Helstorf“ veranschlagten Mittel nicht ausreichend. Um die Maßnahme weiter fortführen zu können, sind überplanmäßig 60.000 EUR bereitzustellen.

Die Beteiligung des Verwaltungsausschusses ergibt sich aus dem § 58 NKomVG und dem § 117 NKomVG zu überplanmäßigen Auszahlungen für ein Projekt.

Finanzielle Auswirkungen		
Haushaltsjahr: 2018		
Produkt/Investitionsnummer: 1110650.152		
	einmalig	jährlich
Ertrag/Einzahlung	EUR	EUR
Aufwand/Auszahlung	60.000 EUR	13.200 EUR
Saldo	60.000 EUR	13.200 EUR

Begründung

Zur Umsetzung des Konzeptes „kooperativer Hort“ und des Ganztagsbetriebes an der Grundschule Mandelsloh ist die Einrichtung einer Mensa erforderlich. Es hat sich angeboten, die nicht mehr genutzte Schießsportanlage entsprechend umzubauen und gleichzeitig als Multifunktionsraum für die Dorfgemeinschaft zu nutzen.

Zusätzlich Ausgaben werden erforderlich, da die Ausschreibungsergebnisse in dem Bereich der technischen Gebäudeausstattung deutlich höher ausgefallen sind als in der Kostenberechnung angenommen. Nach Auffassung der Verwaltung ist dies der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der überproportionalen Kostensteigerung im Hochbau geschuldet.

1. Die Kosten zur Herstellung des Gewerkes Heizung, Lüftung, Sanitär wurden in der Kostenberechnung mit 124.000 EUR veranschlagt. Das günstigste Angebot liegt nun mit 164.000 EUR vor.
2. Die Kosten zur Herstellung der Abwasseranlagen wurden in der Kostenberechnung mit 27.000 EUR veranschlagt. Das günstigste Angebot liegt bei 47.000 EUR.

Die Kostensteigerung beträgt zusammen 60.000 EUR.

Strategische Ziele der Stadt Neustadt a. Rbge.

Lebendige Stadt
Kinder, Jugend und Familien sind unsere Zukunft.

Auswirkungen auf den Haushalt

Für die Umsetzung dieser Maßnahme sind für das Haushaltsjahr 2018 insgesamt 450.000 EUR veranschlagt. Zur Deckung der außerplanmäßigen Auszahlung stehen in der Investitionsmaßnahme "1110650139 – GS Mandelsloh, energetische Sanierung Flachdach Umkleidetrakt inkl. Entwässerung" ausreichend Mittel zur Verfügung.

So geht es weiter

Nach der Zustimmung durch den Verwaltungsausschuss und den Rat werden die entsprechenden Aufträge erteilt und die Bauarbeiten fortgesetzt.

Fachdienst 91 - Immobilien -