



NEUSTADT
AM RÜBENBERGE



Medienentwicklungsplan

18.05.2021



Medienentwicklungsplan 2021-2025



- **Zeitspanne orientiert sich am Medienkonzept des Landes**
- **aber kein statisches Dokument**
- **Folgeversion mit weiterer Ausarbeitung Frühjahr/Sommer 2020 geplant**
- **Schwerpunkt jetzt: Durch DigitalPakt förderfähige Maßnahmen**
 - **WLAN-Netzwerke**
 - **Anzeigegeräte in Klassen- und Fachräumen**



Breitbandanbindung


Schule	Leistung (Ziel)	Anbieter	Zeitplan
GS Eilvese	1 Gbit/s / 1 Gbit/s	Rasannt	bis Ende 2021
GS Hagen	250 Mbit/s	Telekom	2020 umgesetzt
GS Mandelsloh	1 Gbit/s / 1 Gbit/s	Rasannt	2. Jahreshälfte 2021
GS Helstorf	1 Gbit/s / 1 Gbit/s	Rasannt	2. Jahreshälfte 2021
GS Mariensee	1 Gbit/s / 1 Gbit/s	Rasannt	ca. ab Mitte 2021
GS Otternhagen	1 Gbit/s / 1 Gbit/s	Rasannt	ca. ab Mitte 2021
GS Poggenhagen	500 Mbit/s	Vodafone	2020 umgesetzt
GS Stockhausenstraße	1 Gbit/s / 1 Gbit/s	Rasannt	ca. ab Mitte 2021
Hans-Böckler-Schule	1 Gbit/s / 1 Gbit/s	Rasannt	ca. ab Mitte 2021
Michael Ende Schule	1 Gbit/s / 1 Gbit/s	Rasannt	ca. ab Mitte 2021
Scharnhorstschule Bordenau	500 Mbit/s	Vodafone	2020 umgesetzt
KGS Neustadt	1 Gbit/s / 1 Gbit/s	Rasannt	Mai 2021 umgesetzt
Gymnasium Neustadt	1 Gbit/s / 1 Gbit/s	Rasannt	Mai 2021 umgesetzt
Leine-Schule	1 Gbit/s / 1 Gbit/s	Rasannt	Mai 2021 umgesetzt
Waldschule Schneeren	250 Mbit/s	Telekom	2020 umgesetzt



Interne Infrastruktur

GRUNDSCHULEN UMLAND


- GS Eilvese
- GS Hagen
- GS Mandelsloh
- GS Helstorf
- GS Mariensee
- GS Otternhagen
- Scharnhorstschule
Bordenau
- Waldschule
Schneeren



**AUSFÜHRUNGS-
PLANUNG | LV**

GRUNDSCHULEN KERNSTADT


- GS Stockhausen-
straße
- Hans-Böckler-Schule
- Michael Ende Schule



**AUSFÜHRUNGS-
PLANUNG | LV**

WEITERFÜHRENDE SCHULEN

- KGS Neustadt
- Gymnasium
Neustadt
- Leine-Schule



**INDIVIDUELLE
LÖSUNGEN**



Anzeigegeräte



- **ca. 2/3 der Klassen- und Fachräume verfügen über ein Anzeigegerät**
- **Planungsziel: Alle Räume sind ausgestattet**
- **darüber hinaus: Homogenisierung der IT-Landschaft, d.h. einheitliche Geräte an den Schulen**
- **z.T. Austausch bestehender Geräte notwendig, aufgrund von Alter, techn. Mängel, veränderter Standards**



Mobile Endgeräte



- **Medienkonzept des Landes definiert 1:1-Ausstattung min. ab Klasse 3 als Ziel**
- **Grundschulen sehen mehrheitlich keine 1:1-Ausstattung vor, eher Klassensätze**
- **weiterführende Schulen setzen bereits partiell auf GYOD („Get your own device“)**
- **„Leihgeräte für Lehrkräfte“ müssen noch dieses Jahr beschafft werden**
- **DigitalPakt fördert mobile Endgeräte nur eingeschränkt**
- **Anerkennung als Lernmittel angekündigt**



Betrieb & Support

- **Aktuell kann nur der Support von Netzwerken und Anzeigegeräten sinnvoll geplant werden**
- **Planung bei mobilen Endgeräten unterliegt noch großen Schwankungen**
- **bis 2025 gesetzliche Neuregelung der Verantwortung und Kosten für die schulische Infrastruktur vorgesehen**
- **Bis dahin Einmalzahlung über Zusatzvereinbarung zum DigitalPakt „DV-Administration“**
- **Förderrichtlinie steht aus, unklar, ob Dienstleister darüber finanziert werden können**
- **Geplantes Vorgehen: Konzept für Support & Betrieb über Beteiligungsprozess durch Beraterbüro erstellen, Prozess in gemeinsamen Agreement festschreiben**