

## B6/B442 AS Neustadt - Himmelreich

Umbau einschließlich Erneuerung des Bauwerkes – Überführung der B442

Information zum Sachstand 28.06.2021

















### vorgesehene Maßnahmen:

Brückenneubau

Erneuerung der Durchlässe

regelkonformer Ausbau der Beschleunigungs- und Verzögerungsspuren

regelkonformer Ausbau des Verkehrsraums (Fahrspuren, Schutzeinrichtungen)

Ausbau der Koten B6/B442 B6/B442/L192





Region Hannover Der Regionspräsident - Team Baurecht und Fachaufsicht -Höltystraße 17, 30171 Hannover

Az: 63.01/B6/B442-11/11

Hannover, 14. Mai 2021

#### PLANFESTSTELLUNGSBESCHLUSS

für


den Umbau der Anschlussstelle Neustadt – Himmelreich (B6/B442) einschließlich Erneuerung der B442 - Überführung

Vorhabenträgerin:

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Regionaler Geschäftsbereich Nienburg Bismarckstraße 39 31582 Nienburg im Auftrag des Regionalen Geschäftsbereich Hannover

"Rechtskraft" wird in 07/2021 erwartet






## "To do Liste":


- Durchführung der "CEF-Maßnahmen" (Zauneidechse)
- Abwicklung des erforderlichen Grunderwerbs
- Aufstellung der Ausführungsunterlagen Straßenbau
- Aufstellung Bauwerkentwürfe (Straßenbrücke und Durchlässe)
- Abstimmung der Verkehrsführungen während der Bauzeit/Bauabschnitte
- Bauvorbereitung + Ausschreibung
- Auftragserteilung und Baudurchführung
- Umsetzung der landschaftspflegerischen Ausführungsplanung






Umsiedlung "Zauneidechsen" (CEF-Maßnahme) ab Herbst 2021






## "To do Liste":

- Durchführung der "CEF-Maßnahmen" (Zauneidechse)
- Abwicklung des erforderlichen Grunderwerbs
- Aufstellung der Ausführungsunterlagen Straßenbau
- Aufstellung Bauwerkentwürfe (Straßenbrücke und Durchlässe)
- Abstimmung der Verkehrsführungen während der Bauzeit/Bauabschnitte
- Bauvorbereitung + Ausschreibung
- Auftragserteilung und Baudurchführung
- Umsetzung der landschaftspflegerischen Ausführungsplanung





Abwicklung – Grunderwerb ab Herbst 2021




Baudurchführung ab Herbst 2022 vorgesehen


• Dauer ca. 3 Jahre



# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



#### Regionales Umleitungskonzept - Entwurf



Abstimmen des regionales und überregionales Umleitungskonzept im Detail