

Ablauf der Erneuerung der Moorstraße

Antwort der Region zum Stand „Ausbau der Moorstraße“ vom 13.09.2021

Hallo Herr Abelmann,

Ursprünglich hatten wir optimistisch geplant, dass wir die Moorstraße ab Ende 2021 bauen. Das schaffen wir leider nicht.

Aktuell wird die Flora und Fauna kartiert, das geht noch bis zum Jahresende. Ursprünglich war vorgesehen die Kartierung früher zu beginnen und über den Jahreswechsel 2020/2021 durchzuführen, dann hätten wir die PFS Anfang 2021 eingereicht und wenn wir ohne Probleme durch die PFS gekommen wären hätten wir Ende 2021 mit dem Bau starten können.

Bei der Kartierung ist es in diesem besonderen Fall aber erforderlich, die Flora und Fauna in einem kompletten Entwicklungszyklus zu erfassen und zu dokumentieren, da evtl. Doppelbrüter vorkommen können und dann bei der Kartierung der Zeitraum von einem Jahr (nicht über den Winter) zu berücksichtigen ist. Dementsprechend konnte die Kartierung erst Anfang 2021 starten und geht bis zum Jahresende 2021. Erst im Anschluss können wir die Unterlagen für die PFS fertigmachen. Ich schätze die werden wir im Frühjahr 2022 einleiten. Den Beschluss erwarten wir dann im Sommer/Herbst 2022, anschließend kann die Ausschreibung beginnen, der Auftrag an die Baufirma soll Ende 2022 erfolgen, so dass der Bau jetzt in 2023 erfolgen soll.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Wiebke Schepelmann
Fachbereich Verkehr - 86 -
Team Infrastruktur Straße - 86.06 -