

Fachdienst: Bürgermeisterreferat (01) + Verkehrsbehörde (325) + Verkehrsanlagen (660)
Aktenzeichen:

Neustadt a. Rbge., 14. September 2021

1. Vermerk

Durchführung Stadtexperiment

Das Stadtexperiment war ursprünglich für den Zeitraum 30.04 bis 28.05. geplant. Hier sollte eine alternative Fahrradrouten durch die Innenstadt (zwischen der Post Am Walle und der Kreuzung Herzog-Erich-Allee/Lindenstraße) unter Realbedingungen getestet werden.

Das Vorhaben wurde im März dem UuSA und dem Ortsrat Neustadt vorgestellt. Der Ortsrat hat das Projekt mehrheitlich abgelehnt.

Auf Wunsch von CDU und Grünen sollten Zeitraum und Streckenverlauf geändert bzw. für einen erneuten Beschluss des OR offengehalten werden.

Im weiteren Verlauf gab es Unstimmigkeiten bzw. sich widersprechende Aussagen, ob eine Strichdrucksache im OR Neustadt eingebracht werden soll. In den entsprechenden Sitzungsprotokollen gab es zunächst keine Arbeitsaufträge an die Verwaltung, eine solche Strichdrucksache final fertigzustellen und in Session zu veröffentlichen.

In der OR-Sitzung am 21.07. stand die Vorlage erneut in der Ursprungsfassung auf der TO. Folgendes wurde zu Protokoll gegeben: „Der Ortsrat hat eine aktualisierte Drucksache erwartet. Sie verweisen auf den Beschluss aus der Sitzung im März und stellen die Beschlussfassung zurück.“

Aufgrund des fehlenden Arbeitsauftrages aus der Sitzung im März wurde eine solche aktualisierte Vorlage nicht verfasst.

Zudem ist die Durchführung des Stadtexperimentes aus folgenden Gründen nicht mehr realistisch:

- Die Baustelle zum Rathausneubau verhindert den ursprünglichen Streckenverlauf
- Die TU Dortmund sollte das Stadtexperiment wissenschaftlich begleiten und eine Evaluation durchführen. Das Team steht nun nicht mehr zur Verfügung.
- Die Region Hannover hat mit der Identitätsstiftung und dem Mobilnetzwerk ebenfalls eine Begleitung des Projektes zugesagt - auch diese ist nun nicht mehr möglich.






NEUSTADT
AM RÜBENBERGE

- Durch den Rathausbau und anderen Projekten sind die betreuenden Fachkräfte aus der Verwaltung zeitlich gebunden, so dass weder für die Vorbereitung, noch für die Durchführung und Auswertung personelle Ressourcen zur Verfügung stehen.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Erstellung einer zielführenden Strichdrucksache aktuell nicht mehr möglich ist. Das Projekt kann in der ursprünglich gedachten Form aktuell nicht umgesetzt werden.


Wie bereits bei der Präsentation des Projektes im März angekündigt, ergibt sich der nächstmögliche Zeitpunkt für ein Stadtexperiment erst nach der Fertigstellung des Rathauses in 2024.


Im Auftrag



Kühling (01), Wippermann (01), Gleue (325), Fleischer (660)

2. Kopien an; mit Bitte z.K.


19.10.21
BGM FBL 2


FBL 3

3. Schlussverfügung

z.d.A. (01)

dem OR Neustadt z.K.

