

Aufgabe	Beschreibung	Jun 22				Jul 22				Aug 22				Sep 22				Okt 22			
		22.KW	23.KW	24.KW	25.KW	26.KW	27.KW	28.KW	29.KW	30.KW	31.KW	32.KW	33.KW	34.KW	35.KW	36.KW	37.KW	38.KW	39.KW	40.KW	42. KW
Einführung MDM	Markterkundung	■																			
	Ausschreibung									■											
	Vergabe													■							
	Rollaout													■							
Einführung Produktkatalog VW Schule	Planung																				
	Ausschreibung	■				■				■				■							
	Ausschreibung									■				■							
	VW Schule Rollout					■				■				■							
Einführung Fernwartung/Netzwerk	Markterkundung					■															
	Auschr. Dienstleistung																				
	Vergabe																				
	Ausführung																				
Scan Leistungen	Planung					■															
	Ausschreibung													■							
	Vergabe																				
	Ausführung																				
OZG Portallösung	Markterkundung					■															